
Министерство образования Красноярского края
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений

специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
(для всех форм обучения)

2017 г.



РАССМОТРЕНО 
цикловой комиссией 
по специальностям СПО 
Протокол № 1 от » Off 2017 г. 
Председатель цикловой комиссии 

, _____ Н. А. Липнягова

СОГЛАСОВАНО 
ОСМСибспсцэнерго» 

.Н. Федоркин 
2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора 
по учебной работе

Л.Д. Тарасова
2017 г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего профессионального 
образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 
укрупненной группы 08.00.00 Техника и технологии*строительства

Организация-разработчик: КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева»

Разработчики:

Ермолаева Галина Яковлевна, 

Кайгородов Сергей Владиславович, 

Макерова Наталья Николаевна, 

Тихонович Галина Сергеевна, 

Арбузова Наталья Николаевна,

преподаватель 

преподаватель 

преподаватель 

преподаватель 

преподаватель

2



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ....................... 4

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ................... 8

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ............ 9

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ....................................................................................................................................... 54

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ............................................................................. 58

3



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, укрупненной группы 08.00.00 Техника и 
технологии строительства, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Участие в проектировании зданий и сооружений, эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов, и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 
детали конструктивных элементов зданий.

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием
информационных технологий.

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий.
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и при реализации программ профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации.

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
ПО-1 - подбора строительных конструкций и разработке несложных узлов и деталей 

конструктивных элементов зданий;
ПО-2 - разработки архитектурно-строительных чертежей;
ПО-3 - выполнения расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований;
ПО-4 - разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ.
уметь:
У1- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных 

материалов и изделий;
У2 - производить выбор строительных материалов конструктивных элементов;
У3 - определять глубину заложения фундаментов;
У4 - выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;
У5 - подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных 

чертежей;
У6 - читать строительные и рабочие чертежи;
У7 - читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей;
У8 - выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных 

технологий;
У9 - читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов;
У10 -выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов;
У11 -выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей 

территории;
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У12 - выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в 
натуру;

У13 - применять информационные системы для проектирования генеральных планов;
У14 - выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;
У15- по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции;
У16 - выполнять статический расчет;
У17- проверять несущую способность конструкции;
У18 - подбирать сечение элемента от приложенных конструкций;
У19 - определять размеры подошвы фундамента;
У20 - выполнять расчеты соединений элементов конструкции;
У21 - рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество свай в 

ростверке;
У22 - использовать информационные технологии при проектировании строительных 

конструкций;
У23 - читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования;
У24 - подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для 

выполнения работ;
У25 - разрабатывать документы, входящие в проект производства работ;
У26 - оформлять чертежи технологического проектирования с применением

информационных технологий;
У27 - использовать в организации производства работ передовой отечественный и 

зарубежный опыт;
У*28- читать стройгенплан;
У*29- выполнять расчеты объектного стройгенплана;
У*30 - разрабатывать технологические карты на отдельные виды работ,
У*31 - определять основные классификационные показатели грунтов земной 

поверхности;
У*32 - различать формы залегания грунтов;
У*33 - определять качество местных материалов;
У*34 - уметь применять местные строительные материалы;
У*35 - производить выбор строительных материалов конструктивных элементов для 

сельскохозяйственных зданий;
У*36 - выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство территорий 

малоэтажной застройки;
У*37 - выполнять сбор нагрузок, действующих на конструкции сельскохозяйственных 

зданий;
У*38 - использовать информационные технологии при проектировании конструкций для 

сельскохозяйственных зданий;
знать:
31 - основные свойства и область применения строительных материалов и изделий;
32 - основные конструктивные системы и решения частей зданий;
33 - основные строительные конструкции зданий;
34 - современные конструктивные решения подземной и надземной частей здания;
35 - принцип назначения глубины заложения фундамента;
36 - конструктивные решения фундаментов;
З7- конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций;
38 - основные узлы сопряжений конструкций зданий;
39 - основные методы усиления конструкций;
310 - нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и 

реконструкцию зданий, конструкций;
311 - особенности выполнения строительных чертежей;
312 - графические обозначения материалов и элементов конструкций;
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313 - требования нормативно-технической документации на оформление строительных 
чертежей;

314 - понятия о проектировании зданий и сооружений;
315 - правила привязки основных конструктивных элементов зданий к 

координационным осям;
316 - порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем;
317 - профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для 

выполнения архитектурно-строительных чертежей;
318 - задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования 

проектирования градостроительства;
319 - способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных 

геодезических пунктов;
320 - ориентацию зданий на местности;
321 - условные обозначения на генеральных планах;
322 - градостроительный регламент;
323 - технико-экономические показатели генеральных планов;
324 - нормативно-техническую документацию на проектирование строительных 

конструкций из различных материалов и оснований;
325 - методику подсчета нагрузок;
326 - правила построения расчетных схем;
327 - методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок;
328 - работу конструкций под нагрузкой;
329 - прочностные и деформационные характеристики строительных материалов;
330 - основы расчета строительных конструкций;
331 - виды соединений для конструкций из различных материалов;
332 - строительную классификацию грунтов;
333 - физические и механические свойства грунтов;
334 - классификацию свай, работу свай в грунте;
335 - правила конструирования строительных конструкций;
336 - профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для 

проектирования строительных конструкций;
337 - основные методы организации строительного производства (последовательный, 

параллельный, поточный);
338 - основные технико-экономические характеристики строительных машин и 

механизмов;
339 - методику вариантного проектирования;
340 - сетевое и календарное планирование;
341 - основные понятия проекта организации строительства;
342 - принципы и методику разработки проекта производства работ;
343 - профессиональные информационные системы для выполнения проекта 

производства работ;
З*44 - технологическую увязку и расчет параметров строительного потока;
З*45 -виды внутренних геодинамических процессов;
З*46 - геологические процессы формирования осадочных грунтов;
З*47 - комплексные методы укрепления грунтов;
З*48 - способы производства местных строительных материалов;
З*49 - современные теплоизоляционные и полимерные строительные материалы;
З*50 - основные конструктивные системы и решения частей сельскохозяйственных 

производственных зданий;
З*51 - особенности выполнения проектов сельскохозяйственных зданий;
З*52 - основные методы усиления конструкций сельскохозяйственных зданий;
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З*53 - современные конструктивные решения подземной и надземной частей 
сельскохозяйственных зданий;

З*54 - особенности применения при строительстве местных строительных материалов;
З*55 - особенности работы конструктивных элементов в сельскохозяйственных зданиях;
З*56 современные геодезические инструменты.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 942 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 628 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 314 часа;

учебной практики - 108 часов; 
производственной практики (выполнение работ по профилю специальности) - 72 часа. 
На данный профессиональный модуль предусмотрены часы вариативной части.
При составлении рабочей программы учтены требования Профессионального стандарта 

«Организатор строительного производства» (утвержден приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 26 июня 2017 г. № 516н.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности: Участие в проектировании зданий и 
сооружений, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 
конструктивных элементов зданий.

ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием
информационных технологий.

ПК 1.3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий.
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы

Коды 
профессио 
нальных 

компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего 
часов

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося

Самостоятельная работа 
обучающегося

Учебная,
часов

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часовВсего,

часов

в т.ч. 
лаборатор 

ные 
работы и 
практичес 

кие 
занятия, 

часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов

Всего,
часов

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 1.1- 1.2

МДК.01.01.Участие в 
проектировании зданий и 
сооружений

738 492 206 50 246 30
108 72

ПК 1.3-1.4 МДК.01.02. Проект 
производства работ

204 136 40 50 68 30

Учебная практика, часов 108
Производственная практика 
(по профилю 
специальности), часов

72

Всего: 1122 628 246 100 314 60 108 72



3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля

№
заня
тия

Наименование разделов и тем, содержание 
учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся

Объём часов

Вид занятия

Рекомендуема 
я 

литература и 
интернет- 
ресурсы

Формируемые 
результаты 

обучения

аудитор. сам. работа

очное заочное очное заочное

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 
сооружений
МДК.01.01. Проектирование зданий и
сооружений
Тема 1.1. Инженерно-геологические исследования 
для строительства

1.1.1. Основные сведения об инженерной 
геологии

12 4 4 12

1 Предмет и задачи инженерной геологии. 
Инженерно-геологические условия
территорий и прогноз их изменения под 
влиянием деятельности человека

2 2 лекция л.1, с.5-9 З32, З33, ОК 1

2 Строительная классификация грунтов 2 2 урок л.1, с.59-70, 
л. 5

З32, ПК 1.3, ОК 1- 
ОК 5

3 Физические и механические свойства грунтов 2 2 урок л.3, с. 133-160, 
л. 5

З33, ПК 1.3, ОК 1- 
ОК 5

4 Практическая работа № 1
Определение основных классификационных 
показателей грунтов

2 2 практическое 
занятие

л.3, с. 133­
160, с. 145­
148; с. 150­

152-158, л. 5

У*З1, ПК 1.3, ОК 2,
ОК 3
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5 Лабораторная работа № 1
Определение физико-механических свойств 
грунтов. Определение гранулометрического 
состав крупнообломочных и песчаных
грунтов

2 2 лабораторное 
занятие

л.3, с. 48-51,
с.51- 52, л. 5

У*З1, ПК 1.3, ОК 2,
ОК 3, ОК 4

6 Лабораторная работа № 2
Определение физико-механических свойств 
грунтов. Определение угла естественного 
откоса песчаных грунтов

2 2 лабораторное 
занятие

л.3, с. 48-51, с.
51-52, л. 5

У*З1, ПК 1.3, ОК 2,
ОК 3

Внеаудиторная самостоятельная работа
• изучение материала по литературным

источникам, проработка конспектов
занятий;

• написание конспекта по вопросу
«Процессы образования осадочных горных 
пород как грунтов

4 4 З32, З33, ОК 2, ОК 3,
ОК 4

1.1.2. Закономерности расположения и 
развития тектонических структур

6 4 10

7 Общие сведения о тектонических движениях 
земной коры. Виды деформаций земной коры. 
Складчатые и разрывные деформации 
Тектонические деформации

2 урок л.2 , с.139-142 З*45, ПК 1.3, ОК 4,
ОК 5

8 Формы залегания грунтов 2 урок л.2, с.142-148 У*32, З*45, ПК 1.3,
О К 4, ОК 5

9 Интрузивный магматизм. Вулканические 
процессы. Землетрясения

2 урок л.2, с.114-125
с.153-168

З*45, ПК 1.3, ОК 4,
ОК 5

11



Внеаудиторная самостоятельная работа
• изучение материала по литературным

источникам, проработка конспектов
занятий;

• написание конспекта по теме «Основные 
структурные элементы земной коры»,

• написание рефератов, разработка
презентаций

4 4 З*45, ОК 1 - ОК 9

1.1.3. Влияние внешних сил Земли на 
формирование земной коры

10 4 14

10 Процессы выветривания. Геологическая
деятельность ветра

2 2 л.2, с.43-62, 
с. 75-79

З*46, ПК 1.3, ОК 2 -
ОК 5

11 Геологическая деятельность текучих
поверхностных вод

2 2 урок л.2, с.62-69 З*46, ПК 1.3, ОК 2-
ОК 5

12 Карстовые и оползневые явления 2 2 урок л.2, с. 69-73,
75

З*46, ПК 1.3, ОК 2-
ОК 5

13 Геологическая деятельность ледников 2 2 урок л. 2, с. 75-79 З*46, ПК 1.3, ОК 2-
ОК 5

14 Геологическая деятельность океанов, морей 2 2 урок л.2, с. 92-107 З*46, ПК 1.3, ОК 2-
ОК 5

Внеаудиторная самостоятельная работа
• изучение материала по литературным

источникам, проработка конспектов
занятий;

• написание конспекта по теме «Типы 
вулканических извержений»,

• написание рефератов, разработка
презентаций

4 4 З*46, ОК 1 -ОК 9

1.1.4. Значение и роль рельефа 6 4 10
15 Общие сведения о геоморфологии 2 2 урок л.1, с. 87-90 З*45, З*46, ПК 1.3,

ОК 4, ОК 5
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16 Рельеф, его типы и формы 2 2 урок л.1, с. 90-98 З*45, З*46, ПК 1.3,
ОК 3, ОК 4, ОК 5

17 Рельеф эндогенных сил 2 2 урок л.1, с. 98-105 З*45, ПК 1.3, ОК 3,
ОК 4, ОК 5

Внеаудиторная самостоятельная работа
• изучение материала по литературным

источникам, проработка конспектов
занятий;

• написание конспекта по теме «Рельеф 
экзогенных сил»;

• написание рефератов, разработка
презентаций

4 4 З*45, З*46, ОК 1 -
ОК 9

1.1.5. Инженерно-геологические
исследования для строительства

6 2 4 8

18 Задачи и стадийность инженерно­
геологических изысканий для обоснования 
проектирования градостроительства

2 2 урок л. 7, л. 8 З18, ПК 1.3, ОК1,
ОК 4, ОК 5

19 Инженерно-геологические условия для
строительства зданий и сооружений

2 2 урок л. 7, л. 8 З18, ПК 1.3, ОК1,
ОК 4, ОК 5

20 Комплексные методы улучшения
строительных свойств грунтов

2 2 урок л. 5, л. 8 З*47, ПК 1.3, ОК 3,
ОК 4, ОК 9

Внеаудиторная самостоятельная работа
• изучение материала по литературным

источникам, проработка конспектов
занятий;

• написание конспекта по теме «Зональные
элементы инженерно-геологических
условий»;

• разработка презентаций

4 4 З18, З*47, ОК 1 -
ОК 9

Итого за IV семестр 40 6 20 54
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Тема 1.2. Строительные материалы и изделия
1.2.1. Основные свойства и область 
применения строительных материалов и 
изделий

12 3 2 11

21 Физические свойства строительных 
материалов, нормативные документы. 
Область применения строительных 
материалов

2 1 1 урок л.1, с.22-31
л.10, с.88-95

З1, З10,
ПК 1.3, ОК 4, - ОК 1

22 Механические свойства строительных 
материалов, прочностные характеристики, 
деформационные характеристики

2 1 1 урок л.1, с.31-45
л.10, с.80-88

З1, З10, З29,
ПК 1.3, ОК 4 - ОК 1

23 Лабораторная работа № 3
Определение истинной и средней плотности 
строительных материалов. Выбор и оценка 
качества местных материалов

2 1 1 лабораторное 
занятие

л.1, с.23, 25,
26

У1,У2,У*33,У*34,
З1, З10, ПК 1.3,
ОК 3, ОК 6, ОК 7

24 Лабораторная работа № 4
Определение водопоглощения и пористости 
строительных материалов

2 2 лабораторное 
занятие

л.1, с.23-27 У1,У2,У*33,У*34,
З1, З10, ПК 1.3,
ОК 3, ОК 6, ОК 7;

25 Лабораторная работа № 5 
Определение насыпной плотности и 
влажности строительных материалов

2 2 лабораторное 
занятие

л.1, с.26-27 У2,У*33,
З1, З10, З29, ПК 1.3,
ОК 3, ОК 6, ОК 7

26 Лабораторная работа № 6
Определение прочностных и деформационных 
характеристик строительных материалов

2 2 лабораторное 
занятие

л.1, с.31-34 У2,У*33,
З1, З10, З29, ПК 1.3,
ОК 3, ОК 6, ОК 7

Внеаудиторная самостоятельная работа:
• изучение материала по учебной и 

специальной литературе;
• оформление лабораторных работ и 

отчетов, подготовка к защите;
• решение задачи

2 2 З1, З10, З29,
У*33,У*34, У1,У2,
ПК 1.3,
ОК 1, ОК 3, ОК 4

1.2.2. Лесные материалы 4 2 6

14



27 Классификация изделий из древесины. 
Строение дерева. Защита от гниения и 
возгорания. Графическое изображение
материалов. Узлы сопряжений конструкций. 
Применение местных материалов, для с/х 
строительства.

2 2 урок л.1, с.49-90
л.10, с.175­

214

З1, З7, З10, З12, З*54,
У*35, ПК 1.1,
ОК 2, ОК 4, ОК 8

28 Лабораторная работа № 7
Определение физических свойств и пороков 
древесины

2 2 лабораторное 
занятие

л.1, с.61-69 У1, У2, У*33, У*34,
З1, З10, ПК 1.3,
ОК 3, ОК 6, ОК 7

Внеаудиторная самостоятельная работа:
• проработать материал о производстве 

изделий из древесины, их применение в 
строительстве;

• написание конспекта;
• оформление лабораторной работы и 

отчета, подготовка к защите.

2 2 З1, З10, З12,
У1, У2, У*33, У27,
ПК 1.1, ПК 1.3,
ОК 3, ОК 4, ОК 8

1.2.3. Природные каменные материалы 4 1 6 9
29 Классификация минералов и горных пород, 

изделий из природного камня. Понятие о 
добыче и обработке камня. Производство 
щебня на ДСЗ г. Назарово. Применение 
передового опыта производства,
энергосберегающие конструкции

2 1 1 урок л.1, с.91-119
л.10, с.214­

268

З1, 37, З10, З*48, 
З*54, У27, У*34, 
У*35, ПК 1.1,
ОК 2, ОК 4, ОК 8

30 Лабораторная работа № 8
Изучение минералов и горных пород по 
коллекциям и учебным пособиям

2 2 лабораторное 
занятие

л.1, с.38-40,
91-92

У1, У2, У*33, У*34,
З1, З10, ПК 1.1,
ОК 3, ОК 6, ОК 7
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Внеаудиторная самостоятельная работа:
• проработка конспектов и учебной 

литературы;
• оформление лабораторной работы и отчета, 

подготовка к защите;
• оформление кроссвордов и рефератов на 

темы:
«Применение местных материалов в г. 
Назарово», «Легенды о камнях», 
«Красноярские Столбы» и др.

6 6 З1, З10, З12,
З*48,З*54,
ОК 3, ОК 4, ОК 5,
ОК 8

1.2.4. Керамические материалы 8 3 2 7
31 Классификация керамических материалов. 

Сырьё для керамических изделий, понятие о 
производстве основных керамических 
материалов

2 1 1 урок л.1, с.119-122 
л.10, с.349­

362

З1, З10, З12, З29, 37,
У27, ПК1.1,
ОК 1, ОК 2, ОК 4

32 Стеновые, облицовочные, огнеупорные и 
санитарно-технические изделия

2 2 урок л.1, с.129-139 
л.10, с.362­

372

З1, З10, З12, З29, 37,
З8, ПК 1.1,
ОК 2, ОК 4

33 Практическая работа № 2
Расчет сырья и количества изделий (глины, 
кирпича, плиток)

2 2 практическое 
занятие

л.1, с.119-139 У2, У*35, З1, ПК 1.3,
ОК 3, ОК 6, ОК 7,
ОК 9

34 Лабораторная работа № 9
Оценка качества кирпича по внешнему 
осмотру

2 2 лабораторное 
занятие

л.1, с.91-92, 
л.31

У1, У2, З1, З10,
ПК 1.1,
ОК 3, ОК 6, ОК 7

Внеаудиторная самостоятельная работа:
• проработка конспектов и учебной 

литературы;
• оформление и подготовка к защите 

лабораторной и практической работ;
• составление схемы производства кирпича

2 2 З1, З8, З10, З12,
У1, У2, У22, У27,
ПК1.1, ПК1.3
ОК 3, ОК 5, ОК 4

1.2.5. Стекло и стеклокерамические 
строительные материалы

4
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35 Сырьё, понятие о производстве изделий, 
свойства и область применения

2 2 лекция л.1, с.169-175 
л.10, с.373­

381

З1, З10, З29, 37; 38,
ПК 1.1, ОК 4

36 Классификация листового стекла и изделий. 
Нормативно-техническая документация

2 2 урок л.1, с.175-194 
л.10, с.382­

391

З1, З10, З12, З29, 37,
З8, У*35, ПК 1.1, 
ОК 4

1.2.6. Металлические материалы и изделия 4 4 8
37 Классификация металлов. Основы

производства чугуна и стали
2 2 урок л.1, с.139-142 

л.10, с.392­
400

З1, У27, ПК 1.1, ОК 4

38 Свойства и виды стали, прокат, арматура. 
Цветные металлы и сплавы; защита металлов 
от коррозии, в том числе

1 2 урок л.1, с.142-169 
л.10, с.401­

418

З1,З10, З12, З29, 
З*48, У1,У2, У*34, 
ПК 1.1, ОК 4

дифференцированный зачет 1
Внеаудиторная самостоятельная работа:
• подготовка домашнего задания по теме;
• оформление рефератов на темы:

«Цветные металлы и сплавы», «Защита 
металлов от коррозии»

4 4 З1,З10, З29, З*48,
ОК 4

Итого за III семестр 36 18
1.2.7. Минеральные вяжущие материалы 12 4 9 16

39 Классификация минеральных вяжущих
веществ. Гипсовые, магнезиальные, жидкое 
стекло и кислотоупорный цемент. Воздушная 
и гидравлическая известь: свойства,
производство и применение в г. Назарово

2 1 1 урок
л.1, с.194-207 З1, З10, З29, З7, З*48,

ПК 1.1, ОК 1-ОК 4,

40 Портландцемент: сырьё, производство,
свойства

2 1 1 урок л.1, с.207-211 З1, З10, У1, У27,
ПК 1.1, ОК 1- ОК 4

41 Разновидности портландцемента. Применение 
для строительства с/х зданий

2 2 урок л.1, с.211-219 З1, З10, З7, У*35,
ПК 1.1, ОК 1- ОК 4
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42 Лабораторная работа № 10
Определение тонкости помола и сроков 
схватывания гипса

2 2 лабораторное 
занятие

л.1, с.198-199, 
л.29

У1, У2, З1, З10, З29,
ПК1.3, ОК 3, ОК 6, 
ОК 7

43 Лабораторная работа № 11
Определение скорости гашения извести и её 
сорта

2 2 лабораторное 
занятие

л.1, с.205,
л.30

У1, У2, З1, З10, З29,
ПК1.3
ОК 3, ОК 6, ОК 7

44 Лабораторная работа № 12
Определение нормальной густоты и сроков 
схватывания цемента

2 2 лабораторное 
занятие

л.1, с.220,
л.35

У1, У2, З1, З10, З29,
ПК1.3
ОК 3, ОК 6, ОК 7

Внеаудиторная самостоятельная работа:
• подготовка домашнего задания по теме;
• оформление лабораторных работ и 

отчетов, подготовка к защите;
• выполнение индивидуальных заданий по 

решению задач

8 8 З1, З10, З29, 37, З*48,
У1, У2,
ПК 1.1, ПК 1.3,
ОК 3, ОК 4

1.2.8. Бетоны 12 3 6 15
45 Классификация, свойства бетонной смеси, 

материалы для бетона, применяемые в г. 
Назарово и с/х строительстве

2 1 1 урок л.1, с.228-237 З1, З10, З*48, У*35,
ПК 1.1, ОК 1-ОК 3

46 Свойства бетона и уход за ним.
Приготовление бетона, транспортирование, 
укладка в г. Назарово и с/х строительство

2 2 урок л.1, с.231-247,
259

У1, У2, У27,
З1, З10, З7, З*48,
З*54, ПК 1.1, ОК 1-
ОК 3

47 Лабораторная работа № 13
Определение качества песка для
приготовления бетона

2 2 лабораторное 
занятие

л.1, с.229,
л.32

У1, У2, У27, У*33, 
У*34, З1, З10, ПК 1.3,
ОК 3, ОК 6, ОК 7,

48 Лабораторная работа № 14
Определение пригодности крупного
заполнителя для приготовления бетона

2 2 лабораторное 
занятие

л.1, с.230,
л.36

У1, У2, У27, У*33,
У*34, З1, З10, ПК 1.3,
ОК 3, ОК 6, ОК 7,

49 Лабораторная работа № 15
Расчет состава тяжелого бетона, изготовление 
стандартных образцов

2 2 лабораторное 
занятие

л.1, с.231-232, 
247-250, 

л.27,28,34

У1, У2, У27, У*33, 
У*34, З1, З10, ПК 1.3,
ОК 3, ОК 6, ОК 7,
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50 Легкие и ячеистые бетоны, специальные виды 
бетонов, изготовляемые и применяемые в 
г. Назарово и с/х строительстве в качестве 
энергосберегающих ограждающих
конструкций

2 2 урок л.1, с.260-272 З1, З10, З7, З*48,
У*35,
ПК 1.1, ОК 1-ОК 3

Внеаудиторная самостоятельная работа:
• подготовка домашнего задания по теме;
• оформление лабораторных работ и отчетов, 

подготовка к защите;
• выполнение индивидуальных заданий по 

расчету состава бетона;
• оформление рефератов на темы:

«Уроки старых мастеров», «Зимнее 
бетонирование»

6 6 З1, З10,
ПК 1.1- ПК 1.3,
ОК 3 - ОК 4

1.2.9. Сборные ЖБИ и конструкции 12 1 6 9
51 Общие сведения, монолитный, сборный 

железобетон, понятие о предварительно 
напряженных изделиях. Виды сборных 
железобетонных изделий гражданского и 
промышленного назначения, применяемые в 
г. Назарово и с/х строительстве

2 1 1 лекция л.1, с.285-296 З1, З10, З12, З29, З7,
З8, У*35, ПК 1.1,
ОК 1 - ОК 3

52 Практическая работа № 3
Производство железобетонных изделий

2 2 практическое 
занятие

л.1, с.285-296 У1, У2, У27, У*35,
ПК 1.1, ОК 1, ОК 2,
ОК 6, ОК 7

Внеаудиторная самостоятельная работа:
• подготовка домашнего задания по теме;
• оформление отчета по экскурсии;
• подготовка презентации на тему:

«Производство бетонов и ЖБК»

6 6 З1, З10
ОК 3, ОК 4

1.2.10. Строительные растворы 6 4 10

19



53 Виды строительных растворов, свойства 
растворных смесей. Растворы для каменной 
кладки, штукатурные, специальные,
изготовляемые и применяемые в
строительстве в г. Назарово и с/х 
строительстве

2 2 лекция л.1, с.272-284;
л.10, 

с.139-145

З1, З10, З12, З29, 
З*48; У1, У*35,
ПК 1.1,
ОК 1- ОК 3

54 Лабораторная работа № 16
Расчет состава растворов, изготовление 
стандартных образцов

2 2 лабораторное 
занятие

л.1, с.277-279,
л.33

У1, У2, У*33, У*34, 
З1, З10, З29,
ПК 1.3, ОК 1,
ОК 3, ОК 6, ОК 7 -
ОК 9

55 Практическая работа № 4
Ознакомление с методикой определения 
марки бетона и строительного раствора на 
местных заполнителях.

2 2 практическое 
занятие

л.1, с.237-240, 
278-279,

л.33

У1, У2, У*33, У*34, 
З1, З10, З29,
ПК 1.3, ОК 1,
ОК 3, ОК 6, ОК 7 -
ОК 9

Внеаудиторная самостоятельная работа:
• подготовка домашнего задания по теме;
• оформление и подготовка к защите 

лабораторной и практической работ;
• подготовка сообщений

4 4 З1, З10, З29,
ОК 3, ОК 4

1.2.11. Искусственные каменные
материалы и изделия на основе 
минеральных вяжущих веществ

4 4

56 Силикатные, гипсовые и гипсобетонные 
изделия. Основные узлы сопряжений
конструкций

2 2 урок л.1, с.297-313;
л.10, с.146­

158

З1, З10, З29, З8
ПК 1.1,
ОК 1, ОК 2, ОК 8

57 Асбестоцементные изделия,
энергосберегающие свойства, применение

2 2 урок л.1, с.299-304;
л.10, с.159­

168

З1, З10, З29, З8,
У*35, ПК 1.1,
ОК 1, ОК 2, ОК 8,
ОК 9
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1.2.12. Битумные и дегтевые вещества и 
материалы на их основе

6 2 7

58 Битумы и дегти, их свойства 2 2 урок л.1, с.314-323; 
л.10, с.178­

193

З1, З10, ПК 1.1, 
ОК 1, ОК 2, ОК 8, 
ОК 9

59 Материалы на основе органических вяжущих 2 1 1 урок л.1, с.326-338;
л.10, с.193­

213

З1, З10, У*35, ПК 1.1,
ОК 1, ОК 2, ОК 8,
ОК 9

60 Мастики, гидроизоляционные и
герметизирующие материалы, свойства,
применение, выбор для с/х строительства

2 2 урок л.1, с.323-338; 
л.10, с.308­

326

З1, З10, У*35,
ПК 1.1,
ОК 1, ОК 2, ОК 9

Внеаудиторная самостоятельная работа:
• проработка конспектов и дополнительной 

литературы;
• вычертить схему «Производство

асфальтобетона»

2 2 З1, З10,
ПК 1.3,
ОК 3, ОК 4,

1.2.13. Строительные материалы и изделия 
на основе полимеров

4 2 6

61 Состав и свойства пластмасс, основы 
технологии

2 2 лекция л.1, с.339-360;
л.10, с.213­

242

З1, З10, ПК 1.1,
ОК 1, ОК 2, ОК 4

62 Современные материалы для устройства 
полов, отделочные, конструкционные и 
погонажные на основе полимеров,
производство и применение

2 2 семинар л.1, с.360-402;
л.10, с.243­

263

З1, З10, З*49, У*35,
ПК 1.1,
ОК 1, ОК 2, ОК 4

Внеаудиторная самостоятельная работа:
• проработка конспектов и дополнительной 

литературы;
• подготовка сообщений

2 2 З1, З10, З7, З*49,
ПК 1.1,
ОК 4

1.2.14. Теплоизоляционные и акустические 
материалы

4 2 6
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63 Традиционные и современные органические 
теплоизоляционные материалы,
энергосберегающие конструкции,
производство и применение

2 2 урок л.1, с.369-402; 
л.10, с.293­

300

З1, З10, З7, З*48, 
З*49, У1, У*35,
ПК 1.1, ОК 1, ОК 2, 
ОК 4

64 Традиционные и современные неорганические 
теплоизоляционные и акустические
материалы, энергосберегающие конструкции, 
производство и применение

2 2 урок л.10, с.288­
293, 301-308

З1, З10, З7, З*48, 
З*49, У1, У*35,
ПК 1.1,ОК 1, ОК 2,
ОК 4

Внеаудиторная самостоятельная работа:
• проработка конспектов;
• подготовка кроссворда

«Т еплоизоляционные материалы»

2 2 З1, З10, З7, З29,
У1, ПК 1.1,
ОК 3, ОК 4

1.2.15. Лакокрасочные материалы для 
дорожных знаков и маркировки покрытий

4 4

65 Пигменты, наполнители, связующие вещества 2 2 лекция л.1, с. 403-405 
л.10, с. 327­

339

З1, З10, З29, З*54,
ПК 1.1,
ОК 1, ОК 2, ОК 4

66 Красочные составы, вспомогательные и 
оклеечные материалы, применение местных 
материалов

2 2 урок л.1, с. 406-408; 
л.10, с.339-348

З1, З10, З29, З*54,
У*33, У*34, ПК 1.1, 
ОК 1, ОК 2, ОК 4

Итого за IV семестр 56 28
Всего 92 20 46 118

Тема 1.3. Строительное черчение
67 Практическая работа № 5

Условные обозначения и изображения 
материалов

2 2 практическое 
занятие

л.14, с. 198­
205, л.15,

л.20, с.18-22

У6, З11,
З12, З13, З24, 
ПК 1.1, ОК 1-9

68 Практическая работа № 6 
Вычерчивание узла сопряжения конструкций

2 2 практическое 
занятие

л.14, с.200­
211, л.15,

л.19, с.157­
168

У5,У7,У8,
З2, З3, З8, З11, 
З12, З13, З15, З16,
З17, З31, З35,
ПК 1.1, ОК 1-9
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69 Практическая работа № 7 
Обозначение материалов

2 2 практическое 
занятие

л.14, с.12-15, 
с.200-211,

л.20, с.18-22

У2,У6,
З1,З11,З12, З21
ПК 1.1, ОК 1-9

70 Практическая работа № 8
План здания, вычерчивание осевых линий

2 2 практическое 
занятие

л.14, с.205­
229,

л. 19, с.157­
168, л.20

У5,У6,У7,У8,
З2, З3, З4, З7, З10, 
З11, З12, З13, З15, 
З16, З17,
ПК 1.2, ОК 1-9

71 Практическая работа № 9
План этажа, вычерчивание наружных стен

2 2 практическое 
занятие

л.14, с.205­
229, с.242­
247, л.15,

л.19, с.157­
168

У5,У6,У7,У8,
З2, З3, З4, З7, З10, 
З11, З12, З13, 
З15,З16,З17, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ОК 1-9

72 Практическая работа № 10 
Вычерчивание перегородок, окон, дверей

2 2 практическое 
занятие

л.14, с.200­
229, л.19,
с.157-168

У5, У7,У 8,
З3, З4,З8, З11, З12, 
З13, З16, З17
ПК 1.1, ОК 1-9

73 Практическая работа № 11
Вычерчивание сантехнического оборудования

2 2 практическое 
занятие

л.14, с.229­
242

У5,У7,У8,
З3,З4, З8, З11, З12,
З13, З16, З17
ПК 1.1, ОК 1-9

74 Практическая работа № 12 
Маркировка осей, надписи

2 2 практическое 
занятие

л.14, с. 198­
229, с.242­

247,
л.19, с.161­
162,181-188

У5, У7
З2, З3, З4, З7, З11,
З12, З14, З15, З16,
З17, З35,
ПК 1.1, ОК 1-9

75 Практическая работа № 13 
Разрез здания. Чертежи разреза

2 2 практическое 
занятие

л.14, с. 205­
229, с.242­
247, л.19,
с.168-172

У5, У6,У7,У8,
З2,З3,З4,З7,З10,З11,З
12,З13, З15,З16,З17
ПК 1.2, ОК 1-9
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76 Практическая работа № 14 
Координационные оси. Привязка стен здания

2 2 практическое 
занятие

л.14, с. 198­
229, с.242­

247,
л.19, с.161­

162

У5, У7
З2, З3, З4, З7, З11,
З12, З14, З15, З16,
З17, З35, ПК 1.1,
ОК 1-9

77 Практическая работа № 15 
Вычерчивание окон, дверей, цоколя

2 2 практическое 
занятие

л.14, с. 205­
229,

л.19, с.164­
167

У5, У7
З2, З3, З4, З7, З11,
З12, З14, З15, З16,
З17, ПК 1.1, ОК 1-9

78 Практическая работа № 16
Вычерчивание лестничных маршей, площадок

2 2 практическое 
занятие

л.14, с. 205­
229

л.19, с.171­
173

У5, У7,
З2, З3, З4, З7, З11,
З12, З14, З15, З16,
З17, З35,
ПК 1.1, ОК 1-9

79 Практическая работа № 17 
Фасад здания. Порядок выполнения

2 2 практическое 
занятие

л.14, с. 205­
229, 

с.242-247,
л.19, с.173­

174

У5, У6,У7,У8,
З2, З3, З4, З7, З10,
З11, З12, З13, З15,
З16, З17,
ПК 1.2, ОК 1-9

80 Практическая работа № 18 
Фасад здания. Вычерчивание

2 2 практическое 
занятие

л.14, с.205­
229, л.19, 
с.173-174

У5, У6,У7,У8,
З2, З3, З4, З7, З10,
З11, З12, З13, З15,
З16, З17, ПК 1.2,
ОК 1-9

81 Практическая работа № 19 
Вычерчивание дверей, окон, цоколя

2 2 практическое 
занятие

л.14, с.205­
229, 

с.242-247

У5, У7
З2, З3,З4, З7, З11,
З12, З14, З15, З16,
З17, ПК 1.1, ПК 1.2,
ОК 1-9
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82 Практическая работа № 20 
Разрез здания. Высотные отметки

2 2 практическое 
занятие

л.14, с.205­
229, 

с.242-247

У5, У6,У7,У8,
З2, З3, З4, З7, З10,
З11, З12, З13, З15,
З16, З17, ПК 1.2,
ОК 1-9

83 Практическая работа № 21
Крыша, слуховые окна. Как обозначаются 
слуховые окна на плане кровли.
Вычерчивание осей

2 2 практическое 
занятие

л.14, с.205­
229, с.242-247

У5, У6, У7, У8,
З2, З3, З4, З7, З10, 
З11, З12, З13, З15,
З16, З17, ПК 1.1,
ПК 1.2, ОК 1-9

84 Практическая работа № 22
План крыши. Вычерчивание плана кровли

2 2 практическое 
занятие

л.14, с.205­
229

У5, У7, У8,
З2, З3, З4, З7, З10, 
З11, З12, З13, З14,
З15, З16, З17
ПК 1.2, ОК 1-9

85 Практическая работа № 23
Слуховые окна, вычерчивание слуховых окон 
на плане кровли

2 2 практическое 
занятие

л.14, с.205­
229

У5, У7, У8,
З3, З4, З8, З11, З12, 
З13, З16, З17
ПК 1.1, ОК 1-9

86 Практическая работа № 24
Узлы здания. Вычерчивание чертежей узлов 
здания

2 2 практическое 
занятие

л.14, с.200­
211, л.15,

л.19, с.157­
168

У7, У8,
З3, З4, З8, З11,
З12, З15, З16, З17,
З31, ПК 1.1, ОК 1-9

Внеаудиторная самостоятельная работа
• вычерчивание и доработка чертежей 

плана, разреза здания, плана кровли, 
конструктивных узлов;

• вычерчивание чертежей марки КЖ и КМ 
(узлов), построение перспективы

20 20 У6, У7, У8,
З2, З3, З4, З7, З10,
З11, З12, З13, З15,
З16, З17, ПК 1.1,
ПК 1.2, ОК 1-3, ОК 6,
ОК 8-9

Итого за IV семестр 40 8 20 52
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Тема 1.4. Архитектура зданий
1.4.1. Общие сведения о зданиях и 
сооружениях

4 2 2

87 Введение. Содержание дисциплины. Значение 
дисциплины. Междисциплинарные связи. 
Профессиональные системы
автоматизированного проектирования работ 
для выполнения архитектурно-строительных 
чертежей

2 2 лекция л.5, с.10,
л.7, с.8-34

З17, ОК 1, ОК 8-9

88 Классификация зданий и требования к ним. 
Единая модульная система в строительстве. 
Технико-экономические показатели
генеральных планов

2 2 урок л.5, с.184-199, 
201-203,

л.7, с.200-208,
л.43

З2, З10, З13, З14, З15,
З23, ПК 1.2, ОК 1-3, 
ОК 6, ОК 8-9

1.4.2. Конструкции гражданских зданий 58 58
89 Основные конструктивные элементы зданий. 

Правила привязки основных конструктивных 
элементов зданий к координационным осям

2 2 урок л.5, с.191-201,
л.7, с.218-219

З2, З7,
ПК 1.2, ОК 1-3

90 Виды конструктивных схем зданий.
Конструктивные решения энергосберегающих 
ограждающих конструкций

2 2 урок л.7, с.208-210 З2, 33, З7, З11, З12,
ПК 1.2, ОК 1-3

91 Практическая работа № 25
Построение конструктивных схем по
индивидуальному заданию

2 2 практическое 
занятие

л.5, с.244,
л.7, с.208-210

У5, У6, У7, У8,
ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1­
4, ОК 8-9

92 Практическая работа № 25
Построение конструктивных схем по
индивидуальному заданию

2 2 практическое 
занятие

л.5, с.244,
л.7, с.208-210

У5, У6, У7, У8,
ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1­
4, ОК 8-9

93 Виды грунтов и их характеристика. Нагрузки 
на грунты и их деформации. Методы 
укрепления грунтов. Современные
конструктивные решения подземной и 
надземной частей здания

2 2 урок л.5, с.188 34, 35, 36, ПК 1.1, 
ПК 1.2, ОК 1-3, 
ОК 6, ОК 8-9
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94 Классификация фундаментов, требования к 
ним. Конструктивные решения фундаментов. 
Гидроизоляция фундаментов. Принцип
назначения глубины заложения фундаментов

2 2 урок л.5, с.227-233 З4, З5, З6, З8, З12,
У3, ПК 1.1, ОК 1-3, 
ОК 6, ОК 8-9

95 Практическая работа № 26
Определение глубины заложения
фундаментов. Подбор конструкций
фундаментов

2 2 практическое 
занятие

л.5, с.227-233,
л.7, с.219

У3, У7, У8, ПК 1.1,
ПК 1.2, ОК 1-4, ОК 8­
9

96 Практическая работа № 27
Разработка плана фундаментов.
Вычерчивание плана фундаментов

2 2 практическое 
занятие

л.5, с.227-233,
л.7, с.219-221

У3, У7, У8, ПК 1.1,
ПК 1.2, ОК 1-4, ОК 8­
9

97 Практическая работа № 27
Разработка плана фундаментов.
Вычерчивание плана фундаментов

2 2 практическое 
занятие

л.5, с.227-233,
л.7, с.219-221

У3, У7, У8, ПК 1.1,
ПК 1.2, ОК 1-3, ОК 8­
9

98 Классификация стен и требования к ним. 
Отдельные опоры

2 2 лекция л.5, с.233-234,
л.7, с.221-224

З2, 33, З4, З7, З11,
З12.ПК 1.1, ОК 1, ОК
8-9

99 Кирпичные стены. Стены из мелких бетонных 
блоков и природных камней

2 2 урок л.5, с.234-236,
л.7, с.221-224

32, 33, 34, 37, 311,
З12, У6, У7, ПК 1.1,
ОК 1-3, ОК 8-9

100 Архитектурно-конструктивные элементы
стен. Перемычки

2 2 урок л.5, с.236-240,
л.7, с.176-188

32, 33, 34, 311, 312,
У6, У7, ПК 1.1, ОК
1-3, ОК 8-9

101 Практическая работа № 28 
Выполнение плана на нулевой отметке

2 2 практическое 
занятие

л.5, с.373-384,
л.7, с.176-188

У5, У6, У7, У8,
ПК1.1, ПК 1.2, ОК 1­
4, ОК 6, ОК 8-9

102 Практическая работа № 28 
Выполнение плана на нулевой отметке

2 2 практическое 
занятие

л.5, с.373-384,
л.7, с.176-188, 

л.49,50

У5, У6, У7, У8,
ПК1.1, ПК 1.2, ОК 1­
3, ОК 6, ОК 8-9

103 Классификация перекрытий и требования к 
ним

2 2 урок л.5, с.245,
л.7, с.224

32, 33, 34, 311, 312,
У6, У7, ПК 1.1, ОК 1­
3, ОК 8-9
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104 Сборные железобетонные перекрытия 2 2 урок л.5, с.245-283
л.7, с.224-227

32, 33, 34, 311, 312,
У6, У7, ПК 1.1, ОК 1­
3, ОК 8-9

105 Перекрытия по деревянным балкам 2 2 лекция л.5, с.230
л.7, с.224

32, 33, 34, ПК 1.1,
ОК 1, ОК 8-9

106 Практическая работа № 29
Вычерчивание плана сборного железо­
бетонного перекрытия. Анкеровка плит 
железобетонного перекрытия

2 2 практическое 
занятие

л.5, с.245-283
л.7, с.224-227

У5, У6, У7, У8,
ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1­
4, ОК 6, ОК 8-9

107 Практическая работа № 29
Вычерчивание плана сборного железо­
бетонного перекрытия. Анкеровка плит 
железобетонного перекрытия

2 2 практическое 
занятие

л.5, с.245-283
л.7, с.224-227

У5, У6, У7, У8,
ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1­
4, ОК 6, ОК 8-9

108 Конструктивные решения полов 2 2 урок л.7, с.227-228 У5, У6, У7, 32, 33,
37, 38, 311, 312,
ПК 1.1, ОК 1-3, ОК 6, 
ОК 8-9

109 Классификация и конструктивные решения 
перегородок

2 2 урок л.7, с.221-224 У5, У6, У7, 32, 33,
37, 38, 311, 312,
ПК 1.1, ОК 1-3, ОК 6, 
ОК 8-9

110 Конструктивные решения окон и дверей. 
Установка столярных изделий

2 2 урок л.5, с.263-266,
л.7, с.228-232

У5, У6, У7,
32, 33, 37, 38, 311, 
312. ПК 1.1, ОК 1-3, 
ОК 6, ОК 8-9

111 Типы крыш. Требования к крышам. 
Конструкция скатной крыши

2 2 урок л.5, с.254-260,
л.7, с.225

У5, У6, У7, 32, 33, 
37, 38, 311, 312, ПК
1.1, ОК 1-3, ОК 6, ОК
8-9

112 Совмещенные покрытия. Кровли 2 2 урок л.5, с.254-260,
л.7, с.225-228

У5, У6, У7, 32, 33,
37, 38, 311. 312, ПК
1.1, ОК 1-3, ОК 6, ОК
8-9
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113 Практическая работа № 30 
Вычерчивание разреза здания

2 2 практическое 
занятие

л.7, с.176 У5, У6, У7, У8,
ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1­
4, ОК 6, ОК 8-9

114 Практическая работа № 30 
Вычерчивание разреза здания

2 2 практическое 
занятие

л.7, с.176 У5, У6, У7, У8,
ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1­
4, ОК 6, ОК 8-9

115 Классификация лестниц и требования к ним. 
Расчет лестницы

2 2 лекция л.5, с.260-263 32, 33, 34, 311, 312,
ПК 1.1, ОК 1-3, ОК 6,
ОК 8-9

116 Практическая работа № 31
Расчет лестницы по индивидуальному
заданию

2 2 практическое 
занятие

л.5, с.260-263 У5, У6, У7, У8,
ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1­
4, ОК 6, ОК 8-9

117 Практическая работа № 31
Расчет лестницы по индивидуальному
заданию

2 2 практическое 
занятие

л.5, с.260-263
с.10, с.184

У5, У6, У7, У8,
ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1­
4, ОК 6, ОК 8-9

1.4.3 Типы гражданских зданий. Основы 
проектирования гражданских зданий

18 18

118 Понятие о монолитном строительстве.
Виды крупнопанельных зданий

2 2 лекция л.5, с.184-187,
253

32, 314, ПК 1.1, ОК 1

119 Практическая работа № 32 
Вычерчивание фасадов здания

2 2 практическое 
занятие

л.5, с.284-304 У5, У6, У8,
ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1­
4, ОК 6, ОК 8-9

120 Практическая работа № 32 
Вычерчивание фасадов здания

2 2 практическое 
занятие

л.5, с.284-304 У5, У6, У8, ПК 1.1,
ПК 1.2, ОК 1-4, ОК 6,
ОК 8-9

121 Классификация зданий. Планировочные
схемы. Понятие о проекте. Типовое и 
индивидуальное проектирование

2 2 урок л.5, с.199-201,
л.7, с.188

32, 310, 313, 314, 315,
ПК 1.1, ОК 1-3, ОК 6, 
ОК 8-9

122 Строительная акустика и светотехника. 
Теплотехнический расчет ограждающих
конструкций.

2 2 лекция л.5, с.304-324, 
л.45,46

31,37, 310, 314, 3*49,
ПК 1.1, ОК 1-3, ОК 8­
9
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123 Практическая работа № 33
Выполнение теплотехнического расчета
наружной стены

2 2 практическое 
занятие

л.5, с.304-324,
л.45,46

У4, 3*49, ПК 1.1,
ОК 1-4, ОК 8-9

124 Практическая работа № 33
Выполнение теплотехнического расчета
наружной стены

2 2 практическое 
занятие

л.5, с.304-324,
45,46

У4, 31, 37, ПК 1.1,
ОК 1-4, ОК 8-9

125 Практическая работа № 34 
Классификация населенных пунктов. 
Понятие о генеральном плане. Ориентация 
зданий на участке

2 2 практическое 
занятие

л.5, с.414-422,
л.47

У9, У11, У13, 311,
312, 313, 320, 321,
322, ПК 1.2, ОК 1-4,
ОК 8

126 Вычерчивание плана здания на генеральном 
плане

2 2 урок л.5, с.414-422,
л.47

У9, У11, У13, 311,
312, 313, 320, 321,
322, ПК 1.2, ОК 1-3,
ОК 8

Итого за IV семестр 80 40
1.4.4. Конструкции промышленных зданий 46 2 44

127 Классификация промышленных зданий и 
требования к ним

2 2 лекция л.5, с.393-395,
л.7, с.235-236, 

л.48

32, 310, 313, 314,
ПК 1.2, ОК 1-3, ОК 6, 
ОК 8-9

128 Конструктивные элементы и конструктивные 
схемы промышленных зданий.
Конструктивные системы и решения частей 
сельскохозяйственных зданий.

2 2 лекция л.5, с.266-284, 
393-395

л.7, с.237-244

32, 310, 313, 314, 
3*50, 3*51, 3*53,
ПК 1.2, ОК 1

129 Подъемно-транспортное оборудование. Виды 
кранов

2 2 урок л.5, с.395-397 32, 314, ПК 1.1, ОК 1

130 Практическая работа № 35
Разработка и вычерчивание плана
промышленного здания на нулевой отметке. 
Нанесение размеров

2 2 практическое 
занятие

л.5, с.373,
л.7, с.176,
л.49, л.50

У5, У6, У7, У8,
ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1­
4, ОК 6, ОК 8-9

30



131 Практическая работа № 35
Разработка и вычерчивание плана
промышленного здания на нулевой отметке. 
Нанесение размеров

2 2 практическое 
занятие

л.5, с.373,
л.7, с.176,
л.49, л.50

У5, У6, У7, У8,
ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1­
4, ОК 6, ОК 8-9

132 Фундаменты и фундаментные балки
промышленного здания

2 2 урок л.5, с.227-237,
л.7, с.219, л.40

32, 33, 34, 35, 36, У3,
У5, У6, У7, ПК 1.1, 
ОК 1

133 Железобетонный каркас промышленного 
здания. Колонны и подкрановые балки. 
Основные методы усиления конструкций. 
Методы усилений конструкций
сельскохозяйственных зданий.

2 2 лекция л.7, с.238, 
л.54

32, 33, 34, 39, 3*52,
ПК 1.1, ОК 1-3, ОК 6,
ОК 8-9

134 Стальной каркас промышленных зданий 2 2 лекция л.7, с.238,
л.51

32, 33, 34,
ПК 1.1, ОК 1-3, ОК 6,
ОК 8-9

135 Практическая работа № 36
Разработка и вычерчивание плана
фундаментов промышленного здания.
Нанесение размеров

2 2 практическое 
занятие

л.5, с.227,
л.7, с.219

У3, У5, У6, У7, У8,
ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1­
4, ОК 6, ОК 8-9

136 Практическая работа № 36
Разработка и вычерчивание плана
фундаментов промышленного здания.
Нанесение размеров

2 2 практическое 
занятие

л.5, с.227-237,
л.7, с.219

У3, У5, У6, У7, У8,
ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1­
4, ОК 6, ОК 8-9

137 Стеновые конструкции промышленных
зданий

2 2 урок л.5, с.266,
л.7, с.242, л.40

32, 33, 34, У6, У7,
ПК 1.1, ОК 1-3, ОК 6, 
ОК 8-9

138 Несущие конструкции покрытия
промышленных зданий

2 2 урок л.5, с.393, л.40 32, 33, 34, У6, У7,
ПК 1.1, ОК 1-3, ОК 6, 
ОК 8-9

139 Ограждающие конструкции покрытия. 
Связи

2 2 урок л.7, с.243, л.40 32, 33, 34, ПК 1.1, 
ОК 1-3, ОК 6, ОК 8-9
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140 Конструкции фонарей. Кровли 2 2 урок л.5, с.254-261, 
397-400,
л.7, с.225

32, 33, 34, ПК 1.1, 
ОК 1-3, ОК 6, ОК 8-9

141 Типы окон и дверей промышленных зданий. 
Ворота. Противопожарные преграды

2 2 урок л.5, с.262-265,
л.7, с.228

32, 33, 34, У6, У7,
ПК 1.1, ОК 1-3, ОК 6, 
ОК 8-9

142 Перегородки и внутрицеховые конструкции. 
Полы промышленных зданий.
Конструктивные решения полов

2 2 урок л.5, с.373,
л.7, с.221,227

32, 33, 34, У6, У7,
ПК 1.1, ОК 1-3, ОК 6, 
ОК 8-9

143 Практическая работа № 37
Разработка и вычерчивание поперечного 
разреза промышленного здания. Нанесение 
размеров

2 2 практическое 
занятие

л.7, с.176 У5, У6, У7, У8,
ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1­
4, ОК 6, ОК 8-9

144 Практическая работа № 37
Разработка и вычерчивание поперечного 
разреза промышленного здания. Нанесение 
размеров

2 2 практическое 
занятие

л.7, с.176 У5, У6, У7, У8,
ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1­
4, ОК 6, ОК 8-9

Итого за V семестр 36 18
145 Практическая работа № 38

Разработка и вычерчивание фасада
промышленного здания

2 2 практическое 
занятие

л.5, с.402 У5, У6, У8,
ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1­
4, ОК 6, ОК 8-9

146 Практическая работа № 38
Разработка и вычерчивание фасада
промышленного здания

2 2 практическое 
занятие

л.5, с.402 У5, У6, У8,
ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1­
4, ОК 6, ОК 8-9

147 Основы проектирования промышленных 
предприятий. Особенности выполнения
проектов сельскохозяйственных зданий

2 2 лекция л.5, с.402 32, 310, 313, 314, 315, 
3*51, ПК 1.2, ОК 1-3, 
ОК 6, ОК 8-9

148 Проектирование вспомогательных зданий и 
помещений

2 2 лекция л.5, с.406 32, 310, 313, 314, 315,
ПК 1.2, ОК 1-3, ОК 6, 
ОК 8-9
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149 Практическая работа № 39 
3онирование территории промышленного 
предприятия.

2 2 практическое 
занятие

л.5,
с.409,447,452

У9, У11, У13, 311, 
312, 313, 320, 321, 
322, ПК 1.2, ОК 1-4,
ОК 8

1.4.5. Курсовой проект 50 50 30 30
150 Выдача заданий. Общие требования по 

выполнению графической части и
пояснительной записки к проекту

2 2 курсовой 
проект

л.7, с.148,176 У5, У6, У7, У8,
32, 37, 38, 310, 317,
3*51, 311, 312,
ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1­
9

151 Ознакомление с исходным заданием.
Рекомендации по работе с проектом по 
каждой конкретной тематике (гражданские, 
промышленные, сельскохозяйственные
здания)

2 2 курсовой 
проект

л.7, с.148,188 У4, У5, У6, У7, 32,
37, 38, 310, 311, 312,
3*53, ПК 1.1, ПК 1.2, 
ОК 1-9

152 Подбор материала для выполнения 
пояснительной записки. Составление 
спецификаций

2 2 курсовой 
проект

л.7, с.148,188 У2, У3, У4, У5, У6,
У7, 32, 37, 38, 310, 
311, 312, ПК 1.1,
ПК 1.2, ОК 1-9

153 Работа по составлению и оформлению 
пояснительной записки

2 2 курсовой 
проект

л.7, с.148 У2,У3, У4, У5, У6,
У7, 32, 37, 38, 310,
311, 312, ПК 1.1,
ПК 1.2, ОК 1-9

154 Доработка пояснительной записки.
Контроль выполнения пояснительной записки

2 2 курсовой 
проект

л.7, с.148 У2,У3, У4, У5, У6,
У7, 32, 37, 38, 310,
311, 312, ПК 1.1,
ПК 1.2, ОК 1-9

155 Вычерчивание плана на нулевой отметке. 
Нанесение координатных осей. Привязка 
наружных и внутренних стен и перегородок к 
осям

2 2 курсовой 
проект

л.5, с.373,
л.7, с.176, 

л.49,50

У5, У6, У7, У8, 32,
33, 34, 37, 310, 311, 
315, 316, 317, 3*50,
ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1­
3, ОК 6, ОК 8-9
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156 Доработка плана на нулевой отметке. 
Нанесение окон, дверей, ворот

2 2 курсовой 
проект

л.5, с.373,
л.7, с.176,

л.49,50

У5, У6, У7, У8, 32, 
33, 34, 37, 310, 311, 
315, 316, 317, 3*50,
ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1­
3, ОК 6, ОК 8-9

157 Доработка плана на нулевой отметке. 
Нанесение размеров, отметок

2 2 курсовой 
проект

л.5, с.373,
л.7, с.176,

л.49,50

У5, У6, У7, У8, 32, 
33, 34, 37, 310, 311, 
315, 316, 317, 3*50,
ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1­
3, ОК 6, ОК 8-9

128 Вычерчивание главного фасада здания 2 2 курсовой 
проект

л.5, с.284 У5, У6, У8, 32,
34, 37, 311, 315, 316, 
317, 3*50, ПК 1.1,
ПК 1.2, ОК 1-3, ОК 6, 
ОК 8-9

159 Вычерчивание боковых фасадов здания 2 2 курсовой 
проект

л.5, с.284 У5, У6, У8, 32,
34, 37, 311, 315, 316, 
317, 3*50, ПК1.1,
ПК 1.2, ОК 1-3, ОК 6, 
ОК 8-9

160 Доработка фасадов. Нанесение отметок 2 2 курсовой 
проект

л.5, с.284 У5, У6, У8, 32,
34, 37, 311, 315, 316, 
317, 3*50, ПК 1.1,
ПК 1.2, ОК 1-3, ОК 6, 
ОК 8-9

161 Разработка генерального плана объекта. 
Составление экспликации зданий. Построение 
«Розы ветров»

2 2 курсовой 
проект

л.5, с.414,
л.47

У9, У11, У13, 311,
312, 313, 320, 321,
322, ПК 1.2, ОК 1-3,
ОК 8

162 Вычерчивание и доработка генерального 
плана здания

2 2 курсовой 
проект

л.5, с.414,
л.47

У9, У11, У13, 311,
312, 313, 320, 321,
322, ПК 1.2, ОК 1-3,
ОК 8
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163 Контроль выполнения 1 листа графической 
части

2 2 курсовой 
проект

л.15, л.19, л.49,
л.50

ОК 1-9

164 Вычерчивание плана фундаментов здания 2 2 курсовой 
проект

л.5, с.227,
л.7, с.219, 

л.39

У3, У5, У6, У7, У8, 34, 
35, 36, 39, 310, 311, 
312, 313, 315, 316, 317,
ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1­
3, ОК 6, ОК 8-9

165 Доработка плана фундаментов здания 2 2 курсовой 
проект

л.5, с.227,
л.7, с.219

У3, У5, У6, У7, У8, 
34, 35, 36, 39, 310, 
311, 312, 313, 315, 
316, 317, ПК 1.1,
ПК 1.2, ОК 1-3, ОК 6, 
ОК 8-9

166 Вычерчивание планов покрытия или
перекрытия здания

2 2 курсовой 
проект

л.5, с.245,
л.7, с.224

У5, У6, У7, 32, 37,
38, 310, 311, 312, 315,
316, 317, ПК 1.1,
ПК 1.2 ОК 1-9

167 Доработка планов покрытия или перекрытия 
здания

2 2 курсовой 
проект

л.5, с.245,
л.7, с.224

У5, У6, У7, 32, 37,
38, 310, 311, 312, 315,
316, 317, ПК 1.1,
ПК 1.2, ОК 1-9

168 Разработка и вычерчивание поперечного 
разреза здания

2 2 курсовой 
проект

л.7, с.176 У5, У6, У7, У8, 32, 
33, 34, 37, 310, 311, 
312, 315, 316, 317, 
3*50, ПК1.1, ПК 1.2,
ОК 1-3, ОК 6, ОК 8-9

169 Доработка поперечного разреза здания.
Нанесение размеров и отметок

2 2 курсовой 
проект

л.7, с.176 У5, У6, У7, У8, 32, 
33, 34, 37, 311, 312, 
315, 316, 317, 3*50,
ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 1­
3, ОК 6, ОК 8-9
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170 Вычерчивание планов крыши (кровли), 
планов перемычек

2 2 курсовой 
проект

л.5, с.236,
л.7, с.176

У5, У6, У7, 32, 37,
38, 310, 311, 312, 315,
316, 317, ПК 1.1,
ПК 1.2, ОК 1-9

171 Доработка планов крыши (кровли), планов 
перемычек. Нанесение размеров

2 2 курсовой 
проект

л.5, с.254,
л.7, с.225

У5, У6, У7, 32, 37,
38, 310, 311, 312, 315,
316, 317, ПК 1.1,
ПК 1.2, ОК 1-9

172 Вычерчивание узлов и деталей здания (по 
указанию преподавателя) 2-3 узла

2 2 курсовой 
проект

л.7, с.176,
л.14, с.200­
211, л.15,

л.19, с.157­
168

У6, У7, 32, 38, 310,
311, 312, ПК 1.1,
ПК 1.2, ОК 1-9

173 Доработка конструктивных узлов здания 2 2 курсовой 
проект

л.7, с.176,
л.14, с.200­
211, л.15,

л.19, с.157-168

У6, У7, 32, 38, 310,
311, 312, ПК 1.1,
ПК 1.2, ОК 1-9

174 Контроль выполнения 2 листа графической 
части проекта.

2 2 курсовой 
проект

л.7, с.176 ОК 1-9

Итого за VI семестр 60 30 40
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Внеаудиторная самостоятельная работа:
• изучение материала по литературным

источникам, проработка конспектов
занятий;

• тестирование;
• проведение анализа здания по основным 

признакам
• чтение строительных чертежей;
• заполнение таблицы «Конструкции

зданий»;
• решение задач;
• составление схем «Классификация окон», 

«Классификация дверей»;
• составление экспликации полов;
• написание конспектов на темы

«Конструктивные решения
энергосберегающих ограждающих
конструкций», «Основные конструктивные 
системы и решения частей
сельскохозяйственных производственных 
зданий»;

• написание реферата;
• выполнение чертежей по курсовому

проекту, оформление пояснительной
записки, подготовка к защите курсового 
проекта.

88 88 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 310, 311, 
312, 313, 314, 315, 
316, 317, 320, 321, 
322, 323, 3*49, 3*50, 
3*51, 3*52, 3*53, У3, 
У5, У6, У7,У 8, 
ПК 1.1, ПК 1.2,
ОК 1 - 9

Всего 176 54 88 210
Тема 1.5. Геодезия

1.5.1. Геодезические работы при изыскания 
и в подготовительный период
строительства

8 2 6 12
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175 Практическая работа № 40
Составление профиля и проектирования оси 
сооружений линейного типа

2 2 практическое 
занятие

л.2, с.142-144 У6, У9, У10, У13, 
У23,У26, У*28, 310, 
311 - 315,317,321, 
3*56, ПК 1.2,
ОК 1-ОК 9

176 Практическая работа № 41
Геодезические расчеты при проектирование 
вертикальной планировки

2 2 практическое 
занятие

л.2, с.203-205 У2, У6, У8 -У10,
У13,У23,У25,У26,
У*28, 34 - 316, 
321,341, 342, 3*56,
ПК 1.2, ОК 1-ОК 9

177 Практическая работа № 42
Подготовка данных для перенесения в натуру 
основных осей зданий

2 2 практическое 
занятие

л.2, с.182-188 У6, У8,У9, У10, 
У12,У13,У23,У25 - 
У27, У*28, 34 - 317, 
319 - 321, 341, 342 
3*56, ПК 1.2,
ОК 1-ОК 9

178 Практическая работа № 43 
3аключительный контроль при разбивке 
основных осей здания

2 2 практическое 
занятие

л.2, с.182-188 У6, У8 - У10, У12,
У13,У23,У25,У26,
У27, У*28, 34 - 317,
319 - 321, 341, 342 
3*56, ПК 1.2,
ОК 1-ОК 9

Внеаудиторная самостоятельная работа
• выполнить реферат на тему

«Геодезические разбивочные работы»;
• подготовить доклад на тему

«Геодезические работы при планировке и 
застройке городов»;

• подготовить презентацию на тему «Общая 
технология разбивочных работ»

6 6 У6, У8 - У13, У23, 
У25, У26,У27, У*28, 
34-317, 319 - 321, 
341,342, 3*56,
ПК 1.2, ОК 1-ОК 9

1.5.2. Геодезические работы при возведении 
зданий

12 2 4 14
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179 Практическая работа № 44
Построение в натуре разбивочных элементов

2 2 практическое 
занятие

л.2, с.165-170 У6, У8 - У13, У23, 
У25,У26, У27, У*28, 
34, 35, 310 - 317, 319­
321,341, 342, 3*56,
ПК 1.2, ОК 1-ОК 9

180 Практическая работа № 45
Геодезические работы при нулевом цикле 
строительства.

2
2 практическое 

занятие
л.2, с.209-217 У3,У6,У9 - У13,

У23,У25 - У27, У*28, 
32,34,35,310 - 317, 
319 - 321, 341, 342 
3*56,ПК 1.2, ОК 1- 
ОК 9

181 Практическая работа № 46
Перенос осей и отметок на монтажные 
горизонты

2 2 практическое 
занятие

л.2, с.218-222 У6,У7,У9, У10, 
У23,У25,У27, У*28, 
32,310 - 317, 321, 
341,342, 3*5, ПК 1.2, 
ОК 1-ОК 9

182 Практическая работа № 47
Контрольные геодезические измерения при 
монтаже конструкций зданий и оборудования

2 2 практическое 
занятие

л.2, с.222-233 У3,У6,У9,У10, У23, 
У27,У*28, 32, 34, 35, 
310 - 314, 320, 
321,341, 342, 3*56, 
ПК 1.2, ОК 1-ОК9

183 Практическая работа № 48 
Наблюдение за осадками сооружений

2 2 практическое 
занятие

л.2, с.256-270 У3,У6, У10, У23, 
У26, У27, У*28, 32, 
34,310 - 314, 320, 
321,341, 342, 3*56, 
ПК 1.2, ОК 1-ОК9

184 Практическая работа № 49
Обработка и анализ результатов наблюдений

2 2 практическое 
занятие

л.2, с.270-273 У3,У6,У10, У23, У26, 
У27, У*28, 32, 34, 
310 - 314, 320, 321, 
341, 342, 3*56, ПК 
1.2, ОК 1-ОК9
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Внеаудиторная самостоятельная работа
• подготовить сообщение на тему

«Геодезические работы при строительстве 
гражданских и промышленных зданий»;

• подготовить реферат на тему
«Геодезические работы при строительстве 
и эксплуатации подземных
коммуникаций»

4 4 У3,У6,У9,У10,У13,
У23,У26, У*28, 310,
311,312, 313, 314,
315, 317, 321,3*56,
ПК 1.2, ОК 1-ОК9

Итого за IV семестр 20 4 10 26
Всего 20 4 10 26

Тема 1.6. Основы проектирования строительных 
конструкций

1.6.1. Основные положения 
проектирования и расчета конструкций и 
оснований

10 2 8

185 Введение. Основы проектирования
строительных конструкций и оснований

2 2 лекция л.11, с.13-19 329, 330, 335, 336,
3*55, ПК 1.1, ОК 1

186 Основные расчеты строительных конструкций 
и оснований. Подсчет нагрузок

2 2 лекция л.12, с.28-35 325, 330, ПК 1.3,
ОК 1

187 Расчет конструкций по предельным
состояниям

2 2 урок л.12, с.9-13 326, 327, 330, ПК 1.3, 
ОК 1-3, ОК 6, ОК 8-9

188 Практическая работа № 50
Подсчет нагрузок на 1 м2 покрытия 
(перекрытия)

2 2 практическое 
занятие

л.54,55 У14, У15, 325,
ПК 1.3, ОК 2

189 Практическая работа № 51 
Подсчет нагрузок на колонну

2 2 практическое 
занятие

л.54,55 У14, У15, 325, ПК 1.3
ОК 2

1.6.2. Расчет и проектирование
металлических конструкций

26 26

190 Общие сведения о металлических
конструкциях. Материалы для металлических 
конструкций

2 2 лекция л.11, с.20-28 32, ПК 1.1, ОК 1
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191 Расчет и конструирование соединений 
металлических конструкций. 3аклепочные и 
болтовые соединения

2 2 урок л.11, с.46-54 38, 330, 331, У16,
ПК 1.3, ОК 1-3

192 Практическая работа № 52
Определение несущей способности и
проверка прочности заклепочного соединения

2 2 практическое 
занятие

л.51 У16,У17,У18, 33, 38,
330, ПК 1.3 ОК 2

193 Практическая работа № 53
Определение несущей способности и
проверка прочности стыкового сварного 
соединения

2 2 практическое 
занятие

л.12, с.56-67 У7, У20, 38, 328, 329,
ПК 1.3, ОК 2

194 Балки и балочные клетки. Типы балок, 
компоновка балочных конструкции

2 2 лекция л.11,с.57-60 32, 33, 34, ПК 1.1
ОК 1

195 Расчет прочности и жесткости прокатных 
балок

2 2 урок л.11, с.60-67 330, У16, ПК 1.3
ОК 1-2

196 Практическая работа № 54
Подбор сечения главной балки (прокатной)

2 2 практическое 
занятие

л.51 У5, У18, 33, ПК 1.3,
ОК 2, ОК 8-9

197 Колонны. Виды и классификация
металлических колонн

2 2 лекция л.11, с.70-72 32, 33, 34, ПК 1.1
ОК 1

198 Практическая работа № 55 
Подбор сечения колонн

2 2 практическое 
занятие

л.12, с.52-62 У5, У18, 33, ПК 1.3,
ОК 2, ОК 8-9

199 Практическая работа № 56
Определение несущей способности
центрально сжатой колонны сплошного 
сечения из прокатного двутавра

2 2 практическое 
занятие

л.51 У5, У17, 310, 327, 
330, ПК 1.3 ОК 1-3,
ОК 8-9

200 Фермы. Виды и классификация
металлических ферм

2 2 лекция л.11, с.78-80 32, 33, 34, ПК 1.1
ОК 1

201 Подбор сечения элементов фермы 2 2 урок л.11, с.179­
183

У5,У15, У16, У17, 33,
38, 330, 335, ПК 1.1,
ОК 2

202 Практическая работа № 57 
Расчет опорного узла фермы

2 2 практическое 
занятие

л.51 У5,У15, У16, У17, 33,
38, 330, ПК 1.3, ОК 2
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1.6.3. Основные положения расчета и 
конструирования железобетонных
конструкций

4 4

203 Общие сведения. Свойства материалов. 
Основные положения конструирования
железобетонных конструкций

2 2 урок л.11, с.94-108 310, 335, ПК 1.1 
ОК 1-3, ОК 6, ОК 8-9

204 Железобетон, как конструкционный материал, 
в том числе контрольная работа

2 2 урок л.11, с.94-96 310, 3*52, ПК 1.1 
ОК 1-3, ОК 6, ОК 8-9

Итого IV семестр 40 2 20 58
1.6.3. Основные положения расчета и 
конструирования железобетонных
конструкций (продолжение)

24 8 16

205 Основные физико-механические свойства 
бетона

2 2 урок л.11, с.96-102 31, ПК 1.3, ОК 1

206 Практическая работа № 58
Вычерчивание арматурного изделия (сетки 
или каркаса). Составление спецификации на 
вычерченные изделия

2 2 практическое 
занятие

л.12 У2, У15, У16, У17,
У18, 324, 325, 326, 
331, 335, 336,
ПК 1.3, ОК 2

207 Основы теории расчета железобетонных 
конструкций. Общие сведения. Свойства 
материалов. Особенности расчета элементов 
железобетонных конструкций

2 2 урок л.11, с.122­
152

324, 325, 326, 330,
331, 335, 336, У14,
У15, У16, У17, У18,
ПК 1.3, ОК 2

208 Расчет прочности изгибаемых элементов по 
нормальным сечениям. Расчет прочности 
изгибаемых элементов по наклонным
сечениям

2 2 урок л.11, с.123­
125

327, 328, 329, У16,
У17, ПК 1.3, ОК 2

209 Расчет прочности сжатых элементов 2 2 лекция л.11, с.146­
149

33, ПК 1.1, ОК 1

210 Центрально растянутые элементы 2 2 лекция л.11, с.157­
160

33, ПК 1.1, ОК 1

211 Прямоугольное сечение одиночной
арматурой

2 2 лекция л.11, с.125­
130

33, ПК 1.1, ОК 1
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212 Тавровые сечения 2 2 лекция л.11, с.132­
135

33, ПК 1.1, ОК 1

213 Проверка прочности поперечного сечения 
прямоугольной формы. Проверка прочности 
поперечного сечения тавровой формы

2 2 урок л.11, с.135­
146

310, 327, 328, 329,
330, У16, У17, 
ПК 1.3, ОК 2

214 Сжатые элементы железобетонных
конструкций. Область применения и виды 
сжатых элементов

2 2 лекция л.11, с.146­
149

33, ПК 1.1, ОК 1

215 Расчет и конструирование центрально сжатой 
колонны. Расчет и конструирование
внецентренно сжатой колонны со случайным 
эксцентриситетом

2 2 урок л.11, с.149­
157

324, 325, 326, 330,
331, 335, 336, У14,
У15, У16, У17, У18, 
ПК 1.3, ОК 2

216 Практическая работа № 59
Выдача заданий на расчетно-графическую 
работу. Подсчет нагрузок

2 2 практическое 
занятие

л.55 У15, У16, У17, У18, 
324, 325, 326, 331, 
335, 336, ПК 1.3,
ОК 2

1.6.4. Сущность предварительного
напряжения конструкций

4

217 Виды предварительного напряжения
железобетонных конструкций. Методы и 
способы создания предварительного
напряжения

2 2 урок л.11, с.161­
164

33, 34, 37, 38, 39,
3*52, ПК 1.1, ОК 1, 
ОК 2

218 Основные принципы конструирования
железобетонных конструкций

2 2 урок л.11, с.164­
172

33, 34, 37, 38, 39, 
ПК 1.1, ОК 1, ОК 2

1.6.5. Расчет и проектирование изгибаемых 
железобетонных конструкций

24 24

219 Практическая работа № 60
Подсчет нагрузок. Выбор марки плит 
покрытия

2 2 практическое 
занятие

л.12, с.128­
131

У14, У15, У16, У17, 
325, 326, 327, 328, 
329, ПК 1.3, ОК 2

220 Практическая работа № 61 
Расчет плиты панели

2 2 практическое 
занятие

л.12, с.132­
160

У15, У16, У17, 326, 
327, 328, 329, ПК 1.3,
ОК 2
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221 Практическая работа № 62
Расчет прочности нормальных сечений 
продольных ребер

2 2 практическое 
занятие

л.51,54 У15, У16, У17, 326, 
327, 328, 329, ПК 1.3,
ОК 2

222 Практическая работа № 63
Расчет прочности нормальных сечений 
поперечных ребер

2 2 практическое 
занятие

л.51,54 У15, У16, У17, 326, 
327, 328, 329, ПК 1.3,
ОК 2

223 Практическая работа № 64
Проверка прочности наклонных сечений

2 2 практическое 
занятие

л.51,54 У15, У16, У17, 326, 
327, 328, 329, ПК 1.3,
ОК 2

224 Практическая работа № 65 
Конструирование арматурных каркасов и 
сеток

2 2 практическое 
занятие

л.51 У22, 331, 335,
ПК 1.3, ОК 2

225 Практическая работа № 66 
3аполнение таблицы спецификации арматуры

2 2 практическое 
занятие

л.51 У22, ПК 1.3, ОК 1,
ОК 2

226 Практическая работа № 67 
Расчет фундамента под колонну

2 2 практическое 
занятие

л.12, с.270­
330

У15, У16, У17, 326, 
327, 328, 329, ПК 1.3,
ОК 2

227 Практическая работа № 68 
Сбор нагрузок на фундамент

2 2 практическое 
занятие

л.51,54 У14, У15, У16, У17, 
У*37, 325, 326, 327, 
328, 329, ПК 1.3,
ОК 2

228 Практическая работа № 69 
Расчет фундамента под колонну

2 2 практическое 
занятие

л.51,54 У15, У16, У17, 326, 
327, 328, 329, ПК 1.3,
ОК 2

229 Практическая работа № 70 
Конструирование тела фундамента под 
колонну

2 2 практическое 
занятие

л.51,54 У 3, У14-У19, 
311, 335, ПК 1.3,
ОК 2

230 Практическая работа № 71
Составление спецификаций арматурных
изделий

2 2 практическое 
занятие

л.51,54 У2, ПК 1.3, ОК 2

1.6.6. Основания и фундаменты 26 4 22
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231 Основные понятия. Характеристики
физического состояния грунтов

2 2 урок л.11, с.362­
369

332, 333, ПК 1.3,
ОК 1

232 Механические характеристики грунтов
оснований. Оценка инженерно-геологических 
условий оснований

2 2 лекция л.11, с.362­
369

318, 332, 333, ПК 1.3,
ОК 1

233 Распределение напряжений в грунтах
оснований. Расчет оснований

2 2 лекция л.11, с.373­
377

34, 332, 333, ПК 1.3,
ОК 1

234 Фундаменты неглубокого заложения. Глубина 
заложения фундамента

2 2 урок л.11, с.373­
377

34, 35, 36, ПК 1.3, У3,
У19, ОК 1, ОК 2

235 Определение осадки оснований 2 2 урок л.11, с.90-103 332, 333, ПК 1.3,
ОК 1

236 3аключение о пригодности заданного грунта в 
качестве основания. Определение
вертикальных напряжений в грунтах

2 2 урок л.11, с.377­
382

332, 333, ПК 1.3,
ОК 1

237 Определение величины давлений под
подошву фундамента

2 2 урок л.11, с.377­
382

332, 333, ПК 1.3,
ОК 1

238 Факторы, влияющие на глубину заложения 
фундамента

2 2 урок л.12, с.60-62 35, 332, 33, ПК 1.3,
ОК 1

239 Определение расчетного сопротивления
грунта основания

2 2 урок л.12, с.62-64 35, 332, 333, ПК 1.3,
ОК 2

240 Свайные фундаменты 2 2 урок л.12, с.106­
126, л.11, 
с.402-410

32, 33, 34, ПК 1.3,
ОК 1

241 Фундаменты, возводимые в особых условиях 2 2 лекция л.11, с.415­
422

32, 33, 34, ПК 1.3,
ОК 1

242 Практическая работа № 72
Определение несущей способности одиночной 
сваи. Проектирование свайного фундамента 
под сборную железобетонную колонну

2 2 практическое 
занятие

л.51,54 У17, У21, У*38, 311,
334, ПК 1.1-1.3, ОК 2

243 Практическая работа № 73
Определение несущей способности висячей 
сваи

2 2 практическое 
занятие

л.51,54 У17, У21, У*38, 311,
334, ПК 1.1-1.3, ОК 2
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1.6.7. Каменные и армокаменные
конструкции

2 2

244 Практическая работа № 74
Расчет элементов каменной кладки

2 2 практическое 
занятие

л.11, с.261­
270, л. 53

У2, У14, У17, 328, 
329, 330, ПК 1.3,
ОК 1, ОК 2

1.6.8. Конструкции из дерева и пластмасс 4 2 2
245 Основные положения расчета конструкций из 

дерева
2 2 лекция л.11, с.296­

302, л.52
У2, У14, У17, 328, 
329, 330, ПК 1.3, ОК
1, ОК 2

246 Практическая работа № 75
Расчет элементов конструкций из дерева

2 2 практическое 
занятие

л.11, с.305­
313, л.52

У18, У20,
330, ПК 1.3, ОК 1 - 
ОК 4

Внеаудиторная самостоятельная работа:
• работа с учебной и специальной 

литературой
• решение задач по строительным

конструкциям
• оформление презентаций по темам

«История аварий и катастроф»,
«Конструкции большепролетных зданий».

У5, У15, У16, У22, 
32, 33, 34, 37, 310, 
311, 326, 330, 336,
ПК 1.1 - ПК 1.3
ОК 1-9

Итого V семестр 84 42
Всего 124 20 62 166

МДК.01.02. Проект производства работ
Тема 2.1. Проект производства работ

2.1.1 Проектирование производства работ и 
организации строительства

4 4 8

247 Основные принципы организации
строительства.

2 2 лекция л.13, с.368­
370

337, ПК 1.4, ОК 1

248 Технологическое проектирование. 2 2 лекция л.13, с.372­
375

341, 342, ПК 1.4,
ОК 1

46



Внеаудиторная самостоятельная работа:
• изучение материала по литературным

источникам, интернет ресурсам,
проработка конспектов занятий;

• написание конспекта по вопросу
«Последовательный, параллельный и
поточный методы строительства»

4 4 337, 341, 342, ПК 1.4,
ОК 1

2.1.2 Основы поточной организации 
строительства

4 4 8

249 Общие сведения. 3акономерности
строительного потока.

2 2 лекция л.13, с.378-380,
л.8

337, ПК 1.4, ОК 1, 
ОК 1

250 Разновидности строительных потоков и их 
параметры. Проектирование потоков.

2 2 урок л.13, с.383-389,
л.8

337, ПК 1.4, ОК 1,
ОК 4, ОК 5

Внеаудиторная самостоятельная работа
• изучение материала по литературным

источникам, интернет ресурсам,
проработка конспектов занятий;

• написание рефератов, разработка
презентаций, составление графиков,
кроссвордов

4 4 337, ПК 1.4, ОК 1,
ОК 4, ОК 5

2.1.3 Календарное планирование 22 2 16 36
251 Виды календарных планов в строительстве. 2 2 урок л.13, с.390 337, 339, 340, ПК 1.4,

ОК 1, ОК 4
252 Календарный план строительства комплекса 

зданий и сооружений. Основные понятия.
2 2 урок л.13, с.390­

392
337, 339, 340, ПК 1.4,
ОК 1, ОК 4

253 Календарный план строительства отдельного 
объекта.

2 2 урок л.13, с.392­
396

337, 339, 340, ПК1.4,
ОК 1, ОК 4

254 Принципы и последовательность составления 
календарных планов.

2 2 урок л.13, с.396­
398

337, 339, 340, 3*44,
ПК1.4, ОК 1, ОК 4

255 Практическая работа № 76
Составление календарного плана на заданный 
цикл строительства.

2 2 практическое 
занятие

л.13, с.396­
398

У11, У24, У25, У 26,
У27, ПК 1.4, ОК 2- 
ОК 9
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256 Понятие о методах сетевого планирования и 
управления. Основные элементы сетевого 
графика.

2 2 урок л.13, с.402­
407, л8

339, 340, ПК 1.4,
ОК 1, ОК4

257 Параметры сетевого графика и способы их 
расчета.

2 2 урок л.13, с.407­
411, л8

339, 340, ПК 1.4,
ОК 1, ОК4

258 Практическая работа № 77
Составление сетевой модели на нулевой цикл 
строительства.

2 2 практическое 
занятие

л.13, с.407­
411, л8

У24, У25, У27,
ПК 1.4, ОК 1- ОК 4

259 Практическая работа № 78
Составление сетевой модели на надземную 
часть здания.

2 2 практическое 
занятие

л.13, с.407­
411, л8

У24, У25, У27,
ПК 1.4, ОК 1- ОК 4

260 Практическая работа № 79
Составление сетевой модели на отделочные 
работы.

2 2 практическое 
занятие

л.13, с.407­
411, л8

У24, У25, У27,
ПК 1.4, ОК 1- ОК 4

261 Практическая работа № 80
Разработка элементов проекта производства 
работ (ППР) по строительству здания.

2 2 практическое 
занятие

л.13, с.407­
411, л8

У24, У25, У27,
ПК 1.4, ОК 1- ОК 4

Внеаудиторная самостоятельная работа
• подготовка к практическим занятиям,

изучение учебной и нормативной
литературы, с использованием
методических указаний преподавателя, 
оформление практических работ.

• составление и расчет сетевых графиков на
строительство отдельного объекта.
Изучение линейного календарного графика 
и графиков ресурсов;

• написание конспекта по теме
«Календарный план производства работ на 
монтаж фундамента»;

• разработка презентаций, подготовка
ответов на контрольные вопросы, доклада, 
составление памятки, кроссворда.

16 16 340, У25, ПК 1.4,
ОК 4, ОК 5
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2.1.4 Организация геодезических работ на 
строительной площадке.

2 2

262 Цели и задачи геодезического обслуживания. 
Геодезическое сопровождение строительно­
монтажных работ.

2 2 лекция л.13, с.418­
430

319, 320, ПК 1.4,
ОК 2, ОК 9

2.1.5 Строительный генеральный план. 16 2 14
263 Назначение, виды и содержание

стройгенпланов.
2 2 лекция л.13, с.430­

435, л8
342, ПК 1.4, ОК 5,
ОК 9

264 Размещение машин и механизмов.
Внутрипостроечные дороги. Приобъектные 
склады. Временные здания.

2 2 урок л.13, с.435­
447, л.8

342, ПК 1.4, ОК 5,
ОК 9

265 Практическая работа № 81 
Расчет площадей приобъектных складов.

2 2 практическое 
занятие

л.13, с.444­
447, л8

У11, У23, У*28, У25,
У*29, ПК 1.4, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 9

266 Практическая работа № 82 
Расчет площадей временных зданий.

2 2 практическое 
занятие

л.13, с.447­
451, л8

У11, У23, У*28, У25,
У*29, ПК 1.4, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 9

267 Практическая работа № 83
Размещение на стройгенплане машин, 
механизмов, временных зданий и
приобъектных складов.

2 2 практическое 
занятие

л.13, с.435­
447, л8

У11, У23, У*28, У25,
У*29, ПК 1.4,ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 9

268 Практическая работа № 84 
Построение стройгенплана.

2 2 практическое 
занятие

л.13, с.435­
447, л.8

У11, У23, У*28, У25,
У*29, У*36, ПК 1.4,
ОК 2, ОК 3, ОК 4,
ОК 5, ОК 9

269 Практическая работа № 85 
Выбор башенных кранов.

2 2 практическое 
занятие

л..13, с.435­
443, л.8

3*38, У11, У24, У26,
ПК 1.4, ОК 4

270 Временные сети инженерно-технического
обеспечения, в том числе 
дифференцированный зачет

2 2 л.8 342, ПК 1.4, ОК 5,
ОК 9
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Итого за VI семестр 48 24
2.1.6 Разработка технологических карт 
(схем) на отдельные виды работ.

38 14 52

271 Технологические карты(схемы) на отдельные 
виды работ.

2 2 лекция л.63 337, 342, 343, 340,
342, ПК 1.4, ОК 1-
ОК 9

272 Технологическая карта на производство 
земляных работ.

2 2 урок л.39, л.63 337, 342, 343, 340,
342, ПК 1.4, ОК 1-
ОК 9

273 Практическая работа № 86
Разработка элементов технологической карты 
на производство земляных работ.

2 2 практическое 
занятие

л.39, л.63 У23-У27, У*30,
ПК 1.4, ОК 1- ОК 9

274 Технологическая карта на устройство 
фундаментов.

2 2 урок л.40, л.63 337, 342, 343, 340,
342, ПК 1.4, ОК 1-
ОК 9

275 Практическая работа № 87
Разработка элементов технологической карты 
на производство свайных работ.

2 2 практическое 
занятие

л.40, л.63 У23- У27, У*30,
ПК 1.4, ОК 1- ОК 9

276 Практическая работа № 88
Разработка элементов технологической карты 
на монтаж ленточного фундамента.

2 2 практическое 
занятие

л.40, л.63 У23- У27, У*30,
ПК 1.4, ОК 1- ОК 9

277 Практическая работа № 89
Разработка элементов технологической карты 
на производство бетонных работ.

2 2 практическое 
занятие

л.63 У23 - У27, У*30,
ПК 1.4, ОК 1- ОК 9

278 Практическая работа № 90
Разработка элементов технологической карты 
на производство монтажных работ.

2 2 практическое 
занятие

л.40, л.63 У23- У27, У*30,
ПК 1.4, ОК 1- ОК 9

279 Технологическая карта на монтаж плит 
перекрытий и покрытий.

2 2 урок л.40, л.63 337, 342, 343, 340,
342, ПК1.4, ОК 1-
ОК 9
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280 Практическая работа № 91
Разработка элементов технологической карты 
на монтаж плит перекрытий.

2 2 практическое 
занятие

л.40, л.63 У23- У27, У*30,
ПК 1.4, ОК 1- ОК 9

281 Технологическая карта на кирпичную кладку. 2 2 урок л.40, л.63 337, 343, 340, 342,
ПК 1.4, ОК 1- ОК 9

282 Практическая работа № 92
Разработка элементов технологической карты 
на кирпичную кладку

2 2 практическое 
занятие

л.40, л.63 У23- У27, У*30,
ПК 1.4, ОК 1- ОК 9

283 Технологическая карта на монтаж стеновых 
панелей.

2 2 урок л.40, л.63 337, 342, 343, 340,
342, ПК1.4, ОК 1-
ОК 9

284 Практическая работа № 93
Разработка элементов технологической карты 
на монтаж стеновых панелей.

2 2 практическое 
занятие

л.40, л.63 У23- У27, У*30,
ПК 1.4, ОК 1- ОК 9

285 Технологическая карта на производство 
отделочных работ.

2 2 урок л.63 337, 342, 343, 340,
342, ПК1.4, ОК 1- 
ОК 9

286 Практическая работа № 94
Разработка элементов технологической карты 
на отделочные работы.

2 2 практическое 
занятие

л.63 У23- У27, У*30,
ПК 1.4, ОК 1- ОК 9

287 Технологическая карта устройство кровли. 2 2 урок л.63 337, 342, 343, 340,
342, ПК1.4, ОК 1-
ОК 9

288 Практическая работа № 95
Разработка элементов технологической карты 
на производство кровельных работ.

2 2 практическое 
занятие

л.63 У23- У27, У*30,
ПК 1.4, ОК 1- ОК 9

289 Охрана труда и техника безопасности при 
разработке ППР.

2 2 урок л.13, с.458­
459

337, 342, 343, ПК1.4,

290 Календарное планирование. Исходные
данные, объемы работ, трудозатраты.

2 2 курсовой 
проект

л.8, л.38 У25, ПК 1.4, ОК 1-
ОК 9

291 Выдача заданий. Исходные данные. Состав 
проекта.

2 2 курсовой 
проект

л.8, л.38 У25, ОК 1, ПК 1.4
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292 Подсчет объемов работ 2 2 курсовой 
проект

л.62 У25, У26, ПК 1.4,
ОК 1- ОК 9

293 Подсчет объемов работ 2 2 курсовой 
проект

л.62 У25, У26, ПК 1.4,
ОК 1- ОК 9

294 Подсчет объемов работ 2 2 курсовой 
проект

л.62 У25, У26, ПК 1.4,
ОК 1- ОК 9

297 Подсчет объемов работ 2 2 курсовой 
проект

л.62 У25, У26, ПК 1.4,
ОК 1- ОК 9

296 Выбор методов производства работ. Выбор 
экскаватора.

2 2 курсовой 
проект

л.8 У11, У23, У24, У25,
ПК 1.4., ОК 2- ОК 9

397 Выбор монтажного крана, экономическое 
обоснование. Выбор копровой установки.

2 2 курсовой 
проект

л.8 У11, У23, У24, У25,
ПК 1.4, ОК 2- ОК 9

398 Определение трудозатрат, машинного
времени.

2 2 курсовой 
проект

л.56, л.62 У11, У23, У24, У25,
ПК 1.4, ОК 2- ОК 9

399 Определение трудозатрат, машинного
времени.

2 2 курсовой 
проект

л.56, л.62 У11, У23, У24, У25,
ПК 1.4, ОК 2- ОК 9

300 Определение трудозатрат, машинного
времени.

2 2 курсовой 
проект

л.56, л.62 У11, У23, У24, У25,
ПК 1.4, ОК 2- ОК 9

301 Определение трудозатрат, машинного
времени.

2 2 курсовой 
проект

л.56, л.62 У11, У23, У24, У25,
ПК 1.4, ОК 2- ОК 9

302 Технологическая карта. Выбор способов 
производства работ

2 2 курсовой 
проект

л.39, л.40, 
л.63

У23- У27, У*30,
ПК 1.4, ОК 2- ОК 9

303 Технологическая карта. Выбор способов 
производства работ, машин, механизмов. 
Технологическая карта в плане.

2 2 курсовой 
проект

л.39, л.40,
л.63

У23- У27, У*30,
ПК 1.4, ОК 2- ОК 9

304 Технологическая карта в плане. 2 2 курсовой 
проект

л.39, л.40, 
л.63

У23- У27, У*30,
ПК 1.4, ОК 2- ОК 9

305 Технологическая карта в разрезе. 2 2 курсовой 
проект

л.39, л.40, 
л.63

У23- У27, У*30,
ПК 1.4, ОК 2- ОК 9
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306 Указания по производству работ, график 
производства работ, указания по технике 
безопасности.

2 2 курсовой 
проект

л.38, л.41,
л.42, л43, л.44

У23- У27, У*30,
ПК 1.4, ОК 2- ОК 9

307 Операционный контроль качества. Допуски. 
Потребность материалов. Технологический 
нормокомплект. ТЭП.

2 2 курсовой 
проект

л.8 У23- У27, У*30,
ПК 1.4, ОК 2- ОК 9

308 Технологический расчет календарного плана. 2 2 курсовой 
проект

л.13, с.392­
396

У23- У27, У*30,
ПК 1.4, ОК 2- ОК 9

309 Проектирование календарного плана 2 2 курсовой 
проект

л.13, с.392­
396

У23- У27, У*30,
ПК 1.4, ОК 2- ОК 9

310 Проектирование календарного плана 2 2 курсовой 
проект

л.13, с.392­
396

У23- У27, У*30,
ПК 1.4, ОК 2- ОК 9

311 Построение графика движения рабочих. 
Оптимизация календарного плана. ТЭП.

2 2 курсовой 
проект

л.13, с.392­
396

У23- У27, У*30,
ПК 1.4, ОК 2- ОК 9

312 СГП. Назначение, содержание. Расчет 
временных административно-бытовых зданий.

2 2 курсовой 
проект

л.13, с.447­
451

У23- У27, У*29,
У*30, ПК 1.4, ОК 2-
ОК 9

313 Проектирование стройгенплана, обозначения 
СГП.

2 2 курсовой 
проект

л.13, с.430­
435

У23- У27, У*28, 
У*30, У*36, ПК 1.4,
ОК 2- ОК 9

314 Проектирование СГП. Экспликация к
стройгенплану, ТЭП. Мероприятия по ТБ, 
охране окружающей среды.
3ащита курсового проекта

2 2 курсовой 
проект

л.13, с.430­
435, л.41, л.42

У23 - У27, У*28,
У*30, У*36, ПК 1.4,
ОК 2- ОК 9

Внеаудиторная самостоятельная работа
• выполнение расчетной и графической 

части;
• оформление курсового проекта

30 30 У11, У23, У24, У25,
У*28, У*29, У*30,
У*38, ПК 1.4, ОК 1 -
ОК 9

Итого за VII семестр 88 44
Всего 136 54 68 150
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие
- учебных кабинетов: строительных материалов и изделий; основ инженерной 

геологии при производстве работ на строительной площадке; основ геодезии; проектирования 
зданий и сооружений; проектирования производства работ;

- лаборатории: испытания строительных материалов и конструкций; информационных 
технологий в профессиональной деятельности;

- полигона: геодезический.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- рабочие места по количеству обучающихся (в том числе оборудованные чертежными 
досками);

- полевая лаборатория Литвинова ПЛЛ-9;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия: демонстрационные плакаты, макеты, раздаточный материал;
- видеотека по курсу;
- лицензионное программное обеспечение: программы Microsoft Word, Microsoft Excel, 

«AutoCAD».
Технические средства обучения: ПК, подключение к Интернет, маркерная доска, 

принтер, мультимедийное оборудование.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия: учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования - М.: Издательский центр «Академия», 
2013.- 416 с.

2. Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия : учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования - М. : Издательский центр «Академия», 2017. - 384 с.

3. Короновский Н.В. Геология - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 178 с. [Электронный 
ресурс; Режим доступа https://biblio-online.ru] - (Серия : Профессиональное образование)

4. Крамаренко В.В. Грунтоведение - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 430 с. 
[Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio-online.ru] - (Серия : Профессиональное 
образование)

5. Ларионова К.О. Архитектура зданий и строительные конструкции: учебник для 
среднего профессионального образования / К. О. Ларионова [и др.] ; под общей редакцией А. К. 
Соловьева. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 458 с. [Электронный ресурс; Режим доступа 
https://biblio-online.ru] - (Серия : Профессиональное образование)

6. Макаров К.Н. Инженерная геодезия - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 347 с. 
[Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio-online.ru] - (Серия : Профессиональное 
образование)

7. Опарин С. Г., Леонтьев А.А. 3дания и сооружения. Архитектурно-строительное 
проектирование: учебник и практикум для СПО - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 283 с. 
[Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio-online.ru] - (Серия : Профессиональное 
образование)

8. Павлов А.С., Гусакова Е.А. Основы организации и управления в строительстве часть 2 
- М. : Издательство Юрайт, 2017. - 318 с. [Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio- 
online.ru] - (Серия : Профессиональное образование)
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9. Платов Н.К. Основы инженерной геологии - М. : ИНФРА-М, 2017. - 187 с. 
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. - (Среднее профессиональное 
образование)

10. Рыбьев И.А. Строительное материаловедение - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 710 
с. [Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio-online.ru] - (Серия : Профессиональное 
образование)

11. Сербин Е.П., Сетков В.И. Строительные конструкции - М. : ИНФРА-М, 2017. - 236 с. 
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. - (Среднее профессиональное 
образование)

12. Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции. Расчет и проектирование - М. : 
ИНФРА-М, 2017. - 444 с. [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. - 
(Среднее профессиональное образование)

13. Соколов Г. К. Технология и организация строительства - М. : Издательский центр 
«Академия», 2017- 528 с.

14. Чекмарев А. А. Черчение: учебник для СПО - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 307 с. 
[Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio-online.ru] - (Серия : Профессиональное 
образование)

Дополнительные источники:
15. Анамова Р. Р., Леонов С. А., Пшеничнов Н. В. Инженерная и компьютерная графика - 

М.: Издательство Юрайт, 2018. - 246 с. - [Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio- 
online.ru] — (Среднее профессиональное образование)

16. Журавская Т.А. Железобетонные конструкции - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. - 152 
с. [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. - (Среднее профессиональное 
образование)

17. Милютин А.Г. Геология - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 543 с. [Электронный 
ресурс; Режим доступа https://biblio-online.ru] - (Серия : Профессиональное образование)

18. Павлов А.И. Сборник задач по строительным конструкциям - М.: ИНФРА-М, 2018. 
— 143 с. — [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com.] - (Среднее 
профессиональное образование).

19. Хейфец А. Л., Васильева В.Н., Буторина И.В. Инженерная графика для строителей - 
М.: Издательство Юрайт, 2017. - 258 с. - [Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio- 
online.ru]—(Среднее профессиональное образование)

20. Чекмарев А. А. Черчение. Справочник: учебное пособие для СПО - М.: Издательство 
Юрайт, 2017. — 359 с. — [Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio-online.ru] - 
(Среднее профессиональное образование)

Нормативные акты:
21. ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация
22. ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания грунтов
23. ГОСТ 10528-90* Нивелиры. Общие технические условия
24. ГОСТ 10529-96* Теодолиты. Общие технические условия
25. ГОСТ 7502-98* Рулетки измерительные металлические. Технические условия.
26. ГОСТ 21.508 - 93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных 

планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов
27. ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава
28. ГОСТ 25192-2012 Бетоны. Классификация и общие технические требования
29. ГОСТ 125-2012 Вяжущие гипсовые. Методы испытаний.
30. ГОСТ 22688-77 Известь строительная. Методы испытаний
31. ГОСТ 530-2012 Кирпич и камни керамические. Технические условия
32. ГОСТ 6139-2003 Песок для строительных работ. Методы испытания
33. ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Методы испытаний.
34. ГОСТ 10181-2000 Смеси бетонные. Методы испытаний.
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35. ГОСТ 31108-2003 Цементы. Методы испытаний.36. ГОСТ 8269-97 Щебень и гравий 
из плотных горных пород для строительных работ. Методы испытаний

37. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства
38. СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 

12.01-2004
39. СП 45.13330.2017 3емляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87
40. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП 3.03.01-87
41. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
42. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство.
43. СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.
44. ППБ 01-91-93 Правила пожарной безопасности при производстве строительно­

монтажных работ
45. СП 50.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. Тепловая защита 

зданий
46. СП 131.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. Строительная 

климатология
47. СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений
48. СП 56.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001.

Производственные здания
49. СП 54.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. 3дания жилые 

многоквартирные
50. СП 118.13330.2012* Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 Общественные 

здания и сооружения
51. СП 16.13330.2011. Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23- 

81*.
52. СП 64.13330.2011. Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II - 

25-80.
53. СП.15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП II -22-81.
54. СП 52-101-2003. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции без 

предварительного напряжения арматуры.
55. СП 20.13330.2011. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 

2.02.01-83*
Интернет ресурсы:
56. https://biblio-online.ru Электронная библиотека Юрайт
57. docs.cntd.ru/document/1200095052 Электронный фонд правовой и нормативно­

технической документации
58. www.zodchii.ws/normdocs/cat-50 Библиотека строительства
59. https://znaytovar.ru/gost/2/SNiP_110296_Inzhenernye_izyska.html  Система нормативных 

документов в строительстве
60. www.OpenGost.ru Портал нормативной документации
61. http://www.consultant.ru/popular Правовой сайт КонсультантПлюс
62. http://www.znanium.com Электронно-библиотечная система Znanium.com
63. https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/ Федеральная государственная информационная система 

ценообразования в строительстве
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4.3. Методические рекомендации по организации изучения профессионального 
модуля

В целях реализации компетентностного подхода при преподавании профессионального 
модуля используются современные образовательные технологии: проблемного обучения 
(проблемное изложение, эвристическая беседа), контекстного обучения (решение 
ситуационных задач), информационно-коммуникационные технологии (работа в сети интернет, 
поиск информации на электронных ресурсах, сайтах электронно-библиотечной системы 
Znanium.com и Юрайт, работа со специализированными программами).

В сочетании с внеаудиторной работой, для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся применяются активные и интерактивные формы 
проведения занятий (групповая консультация, разбор конкретных ситуаций с элементами 
деловой игры).

Для проведения текущего контроля знаний проводятся устные (индивидуальный и 
фронтальный) и письменные опросы (индивидуальные задания, решение задач).

4.4. Кадровое обеспечение учебного процесса

Реализация обучения по профессиональному модулю обеспечивается педагогическими 
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю модуля.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой:

- мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда выше, чем 
предусмотрено ФГОС для выпускников;

- преподаватели с высшим профессиональным образованием.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
модуля, эти преподаватели и мастера производственного обучения проходят стажировку в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты
(освоенные умения, практический опыт, 
усвоенные знания, профессиональные 

компетенции)

Формы и методы 
контроля и оценки

ПО-1 - подбора строительных конструкций и 
разработке несложных узлов и деталей 
конструктивных элементов зданий;

Отчет по практике.
Результат защиты отчета по практике

ПО-2 - разработки архитектурно­
строительных чертежей;

Отчет по практике.
Результат защиты отчета по практике

ПО-3 - выполнения расчетов по 
проектированию строительных конструкций, 
оснований;

Отчет по практике.
Результат защиты отчета по практике

ПО-4 - разработки и оформления отдельных 
частей проекта производства работ.

Отчет по практике.
Результат защиты отчета по практике

У1 - определять по внешним признакам и 
маркировке вид и качество строительных 
материалов и изделий;

Лабораторные работы № 3-16 
Оценка за результат выполнения 
лабораторных работ

У2 - производить выбор строительных 
материалов конструктивных элементов;

Лабораторные работы № 3-16, практические 
работы № 7,41,58,71,74, курсовой проект 
Оценка за результат выполнения
лабораторных работ, практических работ, 
защиту курсового проекта

У3 - определять глубину заложения 
фундаментов;

Практические работы № 26,27,36,45,47-49,70, 
курсовой проект
Оценка за результат выполнения
практических работ, защиту курсового 
проекта

У4 - выполнять теплотехнический расчет 
ограждающих конструкций;

Практическая работа № 33, курсовой проект 
Оценка за результат выполнения
практической работы, защиту курсового 
проекта

У5 - подбирать строительные конструкции 
для разработки архитектурно-строительных 
чертежей;

Практические работы № 6,8-25,28-32,35­
38,54-57, курсовой проект
Оценка за результат выполнения
практических работ, защиту курсового 
проекта

У6 - читать строительные и рабочие чертежи; Практические работы № 5,7-9,13,17,18,20­
21,25,27-32,35-38,40-49, курсовой проект 
Оценка за результат выполнения
практических работ, защиту курсового 
проекта

У7 - читать и применять типовые узлы при 
разработке рабочих чертежей;

Практические работы № 6,8-26,28-31,35­
37,53, курсовой проект
Оценка за результат выполнения
практических работ, защиту курсового
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проекта
У8 - выполнять чертежи планов, фасадов, 
разрезов, схем с помощью информационных 
технологий;

Практические работы № 6,8-13,17,18-32,35­
38,41-44, курсовой проект
Оценка за результат выполнения
практических работ, защиту курсового 
проекта

У9 - читать генеральные планы участков, 
отводимых для строительных объектов;

Практические работы № 34,39,40, курсовой 
проект
Оценка за результат выполнения
практических работ, защиту курсового 
проекта

У10 -выполнять горизонтальную привязку от 
существующих объектов;

Практические работы № 40-49, курсовой 
проект
Оценка за результат выполнения
практических работ, защиту курсового 
проекта

У11 - выполнять транспортную
инфраструктуру и благоустройство
прилегающей территории;

Практические работы №34,39,81-85, курсовой 
проект
Оценка за результат выполнения
практических работ, защиту курсового 
проекта

У12 - выполнять по генеральному плану 
разбивочный чертеж для выноса здания в 
натуру;

Практические работы № 42-45
Оценка за результат выполнения
практических работ

У13 - применять информационные системы 
для проектирования генеральных планов;

Практические работы № 40-45, курсовой 
проект
Оценка за результат выполнения
практических работ, защиту курсового 
проекта

У14 - выполнять расчеты нагрузок,
действующих на конструкции;

Практические работы № 50,51,60,68,70,74.
Оценка за результат выполнения
практических работ

У15 - по конструктивной схеме построить 
расчетную схему конструкции;

Практические работы № 50,51,57,59,60-64,67­
70.
Оценка за результат выполнения
практических работ

У16 - выполнять статический расчет;
Практические работы № 52,57,59,60-64,67-70 
Оценка за результат выполнения
практических работ

У17- проверять несущую способность
конструкции;

Практические работы № 52,56,57,59-64,67­
70,72-74
Оценка за результат выполнения
практических работ

У18 - подбирать сечение элемента от
приложенных конструкций;

Практические работы № 52,54,55,59,75
Оценка за результат выполнения
практических работ

У19 - определять размеры подошвы
фундамента;

Практическая работа № 70
Оценка за результат выполнения
практической работы

У20 - выполнять расчеты соединений
элементов конструкции;

Практические работы № 53,75
Оценка за результат выполнения
практических работ
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У21 - рассчитывать несущую способность 
свай по грунту, шаг свай и количество свай в 
ростверке;

Практические работы № 72,73
Оценка за результат выполнения
практических работ

У22 - использовать информационные
технологии при проектировании строительных 
конструкций;

Практические работы № 65,66
Оценка за результат выполнения
практических работ

У23 - читать строительные чертежи и схемы 
инженерных сетей и оборудования;

Практические работы № 40-49,81-84,86-95, 
курсовой проект

У24 - подбирать комплекты строительных 
машин и средств малой механизации для 
выполнения работ;

Практические работы № 76-80,85-95, 
курсовой проект
Оценка за результат выполнения 
практических работ, защиту курсового 
проекта

У25 - разрабатывать документы, входящие в 
проект производства работ;

Практические работы № 41-46,77-84,86-95, 
курсовой проект
Оценка за результат выполнения
практических работ, защиту курсового
проекта.

У26 - оформлять чертежи технологического 
проектирования с применением
информационных технологий;

Практические работы № 40-49,76,86-95,
курсовой проект
Оценка за результат выполнения
практической работы, защиту курсового
проекта.

У27 - использовать в организации
производства работ передовой отечественный 
и зарубежный опыт;

Практические работы № 42-49,76,80,86-95, 
курсовой проект, индивидуальные задания 
Оценка за результат выполнения
практических работ, индивидуальных
заданий защиту курсового проекта.

У*28- читать стройгенплан;

Практические работы № 40-49,81-84,
курсовой проект
Оценка за результат выполнения
практических работ, защиту курсового
проекта.

У*29 - выполнять расчеты объектного
стройгенплана;

Практические работы № 81-84, курсовой 
проект
Оценка за результат выполнения
практических работ, защиту курсового
проекта.

У*30 - разрабатывать технологические карты 
на отдельные виды работ;

Практические работы № 86-95, курсовой 
проект
Оценка за результат выполнения
практических работ, защиту курсового
проекта.

У*31 - определять основные
классификационные показатели грунтов
земной поверхности;

Лабораторные работы № 1,2, практическая 
работа № 1
Оценка за результат выполнения
лабораторных работ, практической работы

У*32 - различать формы залегания грунтов;
Практическое задание
Оценка за результат выполнения
практического задания

У*33 - определять качество местных
материалов;

Лабораторные работы № 3-16
Оценка за результат выполнения
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лабораторных работ

У*34 - уметь применять местные
строительные материалы;

Индивидуальные задания
Оценка за результат выполнения
индивидуальных заданий

У*35 - производить выбор строительных 
материалов конструктивных элементов для 
сельскохозяйственных зданий;

Индивидуальные задания
Оценка за результат выполнения
индивидуальных заданий

У*36 - выполнять транспортную
инфраструктуру и благоустройство
территорий малоэтажной застройки;

Практическая работа № 84, курсовой проект 
Оценка за результат выполнения
практической работы, защиту курсового 
проекта.

У*37 - выполнять сбор нагрузок, 
действующих на конструкции
сельскохозяйственных зданий;

Практическая работа № 68
Оценка за результат выполнения
практической работы

У*38 - использовать информационные
технологии при проектировании конструкций 
для сельскохозяйственных зданий;

Практические работы № 72,73,85
Оценка за результат выполнения
практических работ

31 - основные свойства и область применения 
строительных материалов и изделий;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

32 - основные конструктивные системы и 
решения частей зданий;

Устный опрос, тестирование, курсовой 
проект
Оценка за устный ответ, результат 
тестирования, защиту курсового проекта

33 - основные строительные конструкции 
зданий;

Устный опрос, тестирование, курсовой 
проект
Оценка за устный ответ, результат 
тестирования, защиту курсового проекта

34 - современные конструктивные решения 
подземной и надземной частей здания;

Устный опрос, курсовой проект
Оценка за устный ответ, защиту курсового 
проекта

35 - принцип назначения глубины заложения 
фундамента;

Устный опрос, тестирование
Оценка за устный ответ, результат 
тестирования

36 - конструктивные решения фундаментов; Устный опрос, тестирование
Оценка за устный ответ, результат 
тестирования

37 - конструктивные решения
энергосберегающих ограждающих
конструкций;

Конспект, устный опрос, курсовой проект 
Оценка за конспект, устный ответ, защиту 
курсового проекта

38 - основные узлы сопряжений конструкций 
зданий;

Устный опрос, тестирование, курсовой 
проект
Оценка за устный ответ, результат 
тестирования, защиту курсового проекта

39 - основные методы усиления конструкций; Устный опрос, тестирование
Оценка за устный ответ, результат 
тестирования

310 - нормативно-техническую документацию 
на проектирование, строительство и
реконструкцию зданий, конструкций;

Устный опрос, тестирование, курсовой 
проект
Оценка за устный ответ, результат 
тестирования, защиту курсового проекта

311 - особенности выполнения строительных 
чертежей;

Устный опрос, курсовой проект
Оценка за устный ответ, , защиту курсового
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проекта
312 - графические обозначения материалов и 
элементов конструкций;

Устный опрос, тестирование, курсовой 
проект
Оценка за устный ответ, результат 
тестирования, защиту курсового проекта

313 - требования нормативно-технической
документации на оформление строительных 
чертежей;

Устный опрос, курсовой проект
Оценка за устный ответ, защиту курсового 
проекта

314 - понятия о проектировании зданий и 
сооружений;

Устный опрос, курсовой проект
Оценка за устный ответ, защиту курсового 
проекта

315 - правила привязки основных 
конструктивных элементов зданий к 
координационным осям;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

316 - порядок выполнения чертежей планов, 
фасадов, разрезов, схем;

Устный опрос, курсовой проект
Оценка за устный ответ, защиту курсового 
проекта

317 - профессиональные системы
автоматизированного проектирования работ 
для выполнения архитектурно-строительных 
чертежей;

Устный опрос, курсовой проект
Оценка за устный ответ, защиту курсового 
проекта

318 - задачи и стадийность инженерно­
геологических изысканий для обоснования 
проектирования градостроительства;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

319 - способы выноса осей зданий в натуру от 
существующих зданий и опорных
геодезических пунктов;

Тестирование
Оценка за результат тестирования

320 - ориентацию зданий на местности; Устный опрос, курсовой проект
Оценка за устный ответ, защиту курсового 
проекта

321 - условные обозначения на генеральных 
планах;

Устный опрос, курсовой проект
Оценка за устный ответ, защиту курсового 
проекта

322 - градостроительный регламент; Устный опрос, курсовой проект
Оценка за устный ответ

323 - технико-экономические показатели
генеральных планов;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ.

324 - нормативно-техническую документацию 
на проектирование строительных конструкций 
из различных материалов и оснований;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

325 - методику подсчета нагрузок; Устный опрос, тестирование
Оценка за устный ответ, тестирование

326 - правила построения расчетных схем; Устный опрос.
Оценка за устный ответ

327 - методику определения внутренних
усилий от расчетных нагрузок;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

328 - работу конструкций под нагрузкой; Устный опрос.
Оценка за устный ответ

329 - прочностные и деформационные
характеристики строительных материалов;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

330 - основы расчета строительных Устный опрос.
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конструкций; Оценка за устный ответ
331 - виды соединений для конструкций из 
различных материалов;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

332 - строительную классификацию грунтов; Тестирование, конспект, устный опрос. 
Оценка за тестирование, конспект, устный 
ответ

333 - физические и механические свойства 
грунтов;

Тестирование
Оценка за тестирование

334 - классификацию свай, работу свай в 
грунте;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

335 - правила конструирования строительных 
конструкций;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

336 - профессиональные системы
автоматизированного проектирования работ 
для проектирования строительных
конструкций;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

337 - основные методы организации
строительного производства
(последовательный, параллельный, поточный);

Письменный и устный опрос, курсовой 
проект
Оценка за письменный и устный ответ, 
защиту курсового проекта

338 - основные технико-экономические 
характеристики строительных машин и 
механизмов;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

339 - методику вариантного проектирования; Устный опрос.
Оценка за устный ответ

340 - сетевое и календарное планирование; Письменный и устный опрос, курсовой 
проект
Оценка за письменный и устный ответ, 
защиту курсового проекта

341 - основные понятия проекта организации 
строительства;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

342 - принципы и методику разработки 
проекта производства работ;

Устный опрос, курсовой проект
Оценка за устный ответ, защиту курсового 
проекта

343 - профессиональные информационные
системы для выполнения проекта
производства работ;

Устный опрос, курсовой проект
Оценка за устный ответ, защиту курсового 
проекта

3*44 - технологическую увязку и расчет 
параметров строительного потока;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

3*45 -виды внутренних геодинамических 
процессов;

Тестирование, конспект, устный опрос. 
Оценка за тестирование, конспект, устный 
ответ

3*46 - геологические процессы формирования 
осадочных грунтов;

Тестирование, конспект, устный опрос. 
Оценка за тестирование, конспект, устный 
ответ

3*47 - комплексные методы укрепления
грунтов;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

3*48 - способы производства местных
строительных материалов;

Составление схемы производства
строительных материалов
Оценка за схему

3*49 - современные теплоизоляционные и Устный опрос.
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полимерные строительные материалы; Оценка за устный ответ
3*50 - основные конструктивные системы и 
решения частей сельскохозяйственных
производственных зданий;

Конспект, курсовой проект
Оценка за конспект, защиту курсового 
проекта

3*51 - особенности выполнения проектов 
сельскохозяйственных зданий;

Устный опрос, курсовой проект
Оценка за устный ответ, защиту курсового 
проекта

3*52 - основные методы усиления
конструкций сельскохозяйственных зданий;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

3*53 - современные конструктивные решения 
подземной и надземной частей
сельскохозяйственных зданий;

Устный опрос, курсовой проект
Оценка за устный ответ, защиту курсового 
проекта

3*54 - особенности применения при
строительстве местных строительных
материалов;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

3*55 - особенности работы конструктивных 
элементов в сельскохозяйственных зданиях;

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

3*56 современные геодезические
инструменты.

Устный опрос.
Оценка за устный ответ

ПК 1.1
Подбирать строительные конструкции и 
разрабатывать несложные узлы и детали 
конструктивных элементов зданий.

Дифференцированный зачет по практике 
Экзамен (квалификационный)

ПК 1.2
Разрабатывать архитектурно-строительные 
чертежи с использованием информационных 
технологий.
ПК 1.3
Выполнять несложные расчеты и
конструирование строительных конструкций.
ПК 1.4
Участвовать в разработке проекта
производства работ с применением
информационных технологий.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 
у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие компетенции)

Формы и методы контроля 
и оценки

ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.

Текущий контроль, промежуточная и 
государственная итоговая аттестация

ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, 
определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

Наблюдение и оценка способности к
применению методов и способов решения 
профессиональных задач в образовательной 
деятельности

ОК 3. Наблюдение и оценка способности к
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Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

принятию стандартных и нестандартных 
решений в образовательной деятельности

ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

Наблюдение и оценка способности к поиску 
и обработке информации в 
образовательной деятельности

ОК 5.
Использовать информационно­
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

Наблюдение и оценка способности к поиску и 
обработке информации в образовательной 
деятельности

ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

Наблюдение и оценка способности к 
взаимодействию в коллективе в
образовательной деятельности

ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий.

Наблюдение и оценка ответственности за 
работу команды в образовательной
деятельности

ОК 8.
Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

Наблюдение и оценка способности к 
самообразованию в образовательной
деятельности

ОК 9.
Ориентировать в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности.

Наблюдение и оценка способности к
освоению новых технологий в
образовательной деятельности
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